



EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

Shënim

Ky dokument paraqet Planin e Punës të EITI-it Shqiptar për vitin 2016.

Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG kanë përcaktuar objektivat dhe detyrat që duan të arrijnë gjatë vitit 2016.

Në Dhjetor 2015 publikuam raportin EITI për vitet 2013 dhe 2014 duke siguruar informacion të plotë e koherent, të vlefshëm për analiza dhe diskutime. Ishte një risi dhe arritje nga ana jonë zgjerimi i mbulimit EITI në industri duke shtuar sektorin e Hidroenergjisë në raportet EITI.

Sekretariati Shqiptar EITI synon prodhimin e raportit EITI 2015 deri në fund të vitit 2016.

Ecuria e natyrshme e procesit EITI, ka rritur përgjegjësitë tona duke kaluar nga faza e "Fillimit", në një fazë të re të "Zhvillimit" prandaj ne do të fokusohemi dhe të investojmë në ato aktivitete të cilat do të mundësojnë qëndrueshmërinë e proceseve EITI.

Bazuar në gjetjet e identifikuar gjatë përgatitjes së raporteve EITI 2013 dhe 2014, duhet të punojmë në kuadrin ligjor për të mundësuar një rrjedhë normale të procesit të raportimit EITI. Së bashku me procesin e raportimit, në qendër të axhendës sonë për vitin 2016 do të kemi përmirësimin e kuadrit ligjor në lidhje me transparencën dhe qeverisjen e mirë të sektorit. Ne do të punojmë për të hartuar dhe të miratuar dispozitat ligjore dhe ndërlihdjen me ligje të tjera.

Aktivitetet e komunikimit intensive në terren dhe ngritja e kapaciteteve do të jetë në qendër të axhendës sonë për vitin 2016. Gjatë procesit EITI ne kemi identifikuar partnerë të rinj, si studentët, akademikët, ligjvënësit, analistët, parlamentarët, etj. Ata duhet të jenë pjesë e proceseve EITI dhe çdo komunikim duhet të jetë në përshtatje me specifikat e tyre.

EITI Shqiptar 2016

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

Tema	Objekti	Aktivitet	Personat/Instituci oni Përgjegjës	Afatet Kohore	Kosto	Fonde ne Dispozicion		Status
						Banka Boterore	Buxheti Shtetit	
Plani i punes 2016	Perpilimi i planit te punes ne perputhje me standartet EITI	Planifikimi i aktiviteve Riorganizimi i aktiviteve duke perfshire dhe aktivitetet e parealizuara te planit te punes se vitiit 2015 Prezantimi tek grupet e interesit Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar	EITI Shqiptar MSG	Janar – Shkurt 2016	Nuk ka			Përfunduar
Raportimi i aktiviteve vjetore 2015	Përgatitja e raportit te progresit te ecurisë se punës gjate vitit 2015 për EITI Shqiptar	Renditja e aktiviteve te kryera nga Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2015 Analizimi dhe evidentimi i aktiviteve te parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.	EITI Shqiptar MSG	Janar - Mars 2016	Nuk ka			Përfunduar
MSG	Riorganizimi i MSG	Percaktimi i anetareve per vitin 2016 Pergatitja e Termave te References per MSG, sipas statusit anetar te Sekretariatit Shqiptar EITI Vlerësimi i grupeve të interesit	MEI/ EITI Shqiptar/MSG BB/EITI Shqiptar BB/EITI Shqiptar	Janar – Maj 2016 Janar – Maj 2016 Mars – Maj 2016	Nuk ka			Në proces Përfunduar Në proces
Shqyrtimi Ligjor dhe Rregullator	Sigurimi i një legjislacioni të qëndrueshëm për zbatimin EITI në Shqipëri	Permiresimi i Udhezimeve dhe urdhrave ekzistues, aktet nenligjore mbi procedurat dhe afatet lidhur me raportimin EITI bazuar ne ligjin e ri Minerar nr. 134/2014 dt. 9.10.2014 dhe ne Ligjin Hidrokarbur nr. 19/2015 dt. 12.03.2015	MEI; MSG EITI Shqiptar Drejtoria e Hidrokarbureve Drejtoria e Minierave MEI	Janar- Dhjetor 2016	Nuk ka			Nuk ka filluar

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

	<p><i>Perzgjedhja e Konsulentit Ligjor</i></p> <p><i>Perputhshmeria e standarteve EITI me legjislacionin shqiptar</i></p>	<p><i>Percaktimi i objektivave lidhur me rishikimin e kuadrit ligjor per zbatimin EITI, ne sektorin hidrokarbur, minerar dhe hidroenergetik.</i></p> <p><i>Hartimi i TOR, mbi ekspertizën ligjore te kerkuar</i></p> <p><i>Hartimi i ligjit mbi transparecën dhe mireqeverisjen e burimeve natyrore duke vleresuar legjislacionin ne vende te tjera EITI, eksperiencat dhe zbatimin ne keto vende;</i></p> <p><i>Përmirësimin e formularit te raportimit nga subjektet duke rritur numrin e treguesve ne raportimin/deklarimin EITI;</i></p> <p><i>Identifikimi i pengesave qe ngadalësojnë mbledhjen e te dhënave nga Agjensite Shteterore dhe subjektet(përshtatja me sistemin raportues e deklarues, grumbullimi dhe përpunimin e te dhënave).</i></p>	<p><i>MSG EITI Shqiptar</i></p> <p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p>	<p><i>Mars – Prill 2016</i></p> <p><i>Mars 2016- Mars 2017</i></p>	<p><i>Granti BB \$ 50,000</i></p>			<p><i>Në proces</i></p> <p><i>Nuk ka filluar</i></p>
<p><i>Strategjia e Komunikimit 2016-2017</i></p>	<p><i>Perzgjedhja e Konsulentit</i></p> <p><i>Hartimi i strategjise se komunikimit per vitin 2016-2017</i></p>	<p><i>Hartimi TOR, Vendorsja e objektivave dhe qellimeve</i></p> <p><i>Perzgjedhja e Konsulentit</i></p> <p><i>Listimi i aktiviteteve te strategjise se komunikimit, Fushaten publicitare</i></p> <p><i>Analiza SWOT</i></p> <p><i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Prezantimi tek grupet e interesit</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p> <p><i>Konsulent Individual</i></p> <p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p>	<p><i>Shkurt – Mars 2016</i></p>	<p><i>Granti BB Parashikuar \$ 10'000*</i></p>			<p><i>Në process</i></p> <p><i>Nuk ka filluar</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

<p><i>Aktivitetet Komunikimi</i></p>	<p><i>Paketa per Fushaten e Ndergjegjesimit Publik referuar aktiviteteteve te parashikuara ne Strategjine e Komunikimit 2016</i></p> <p><i>Njohja e publikut te gjere me raportet EITI 2013 dhe EITI 2014</i></p> <p><i>Publikimi i veprimtarise se EITI Shqiptar qe te njihet nga publiku i gjerë</i></p> <p><i>Prodhimi i materialeve informuese</i></p>	<p><i>Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te fushes</i></p> <p><i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i></p> <p><i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i></p> <p><i>Seminare, takime me grupet e interesit</i></p> <p><i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambjentalistet, etj</i></p> <p><i>Reklamimi i raportit ne media (TV, gazeta)</i></p> <p><i>Aktiviteteteve informuese ne media, konferenca per shtyp, forume, publicitet, etj</i></p> <p><i>Gazete informative 3 mujore mbi veprimtarine EITI</i></p> <p><i>Takime me studente, nxenes te shkollave te mesme ne qytetet ku operon industria nxjerrrese.</i></p> <p><i>Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit web, dhe faqeve te rrjeteve sociale</i></p> <p><i>Prinitimi i broshurave, fletpalosjeve, baner, materiale te ndryshme promovuese dhe informuese</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar</i></p>	<p><i>Mars – Dhjetor 2016</i></p>	<p><i>Granti BB \$ 75'000 *</i></p>			<p><i>Nuk ka filluar</i></p> <p><i>Në proces</i></p>
<p><i>Raportet EITI 2015 dhe 2016</i></p>	<p><i>Pergatitja e TOR</i></p>	<p><i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG referuar standarteve EITI</i></p> <p><i>Pranimi i termave te references nga Banka Boterore</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p> <p><i>EITI Nderkombetar</i></p>	<p><i>Shkurt – Prill 2016</i></p>	<p><i>Granti i BB \$128 000</i></p>			<p><i>Përfunduar</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

	Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur	Perzgjedhja e subjekteve raportuese per raportet EITI Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur	Banka Boterore EITI Shqiptar EITI Shqiptar	Prill – Maj 2016				Përfunduar
	Publikimi i raportit EITI 2015	Njohja e publikut te gjere me rezultatet e raportit EITI 2015	EITI Shqiptar	Nentor 2016				Në proces
Validimi EITI 2016	Pjesemarrja ne procesin e Validimit	Asistenca, venia ne dispozicion e materialeve sipas kerkesave ne procesin e validimit EITI 2016	EITI Nderkombetar MSG EITI Shqiptar	Shtator 2016	Nuk ka			Nuk ka filluar
Studim mbi transparencen ne perdorimin e te ardhurave nga renta dhe donacionet e kompanive te industrisë nxjerrëse ne pushtetin vendor	Percaktimi i mekanizmave per perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor	Takime me drejtuesit dhe strukturat organizative te bashkive dhe qeverisjes qendrore, me grupet e interesit për shpërndarjen e rentës, mbështetjen nga donacionet dhe projektet e përgatitura për komunitetin. Publikimi i studimit dhe rekomandimet per permiresime	EITI Shqiptar MSG	Shtator - Dhjetor 2016	Nuk ka			Nuk ka filluar
Sondazhe mbi impaktin EITI	Sondazh mbi impaktin e veprimtarise EITI pas publikimit te raportit EITI 2013 dhe 2014	Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne: Bulqize, Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd, Perrenjas, Pogradec, Tirane. Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga pyetesoret	EITI Shqiptar	Tetor – Nentor 2016	Nuk ka			Nuk ka filluar

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

		Publikimi i analizës mbi impaktin EITI						
Projekte shtese	<p>1. Qendra Informativë e Industrisë Nxjerrëse EITI <i>(Aktiviteti i propozuar nga Z. Ilir Aliaj)</i></p> <p>2. Studim mbi ndikimin e kontributit të industrisë nxjerrëse në rritjen ekonomike dhe punësimin në Shqipëri</p> <p>3. Strategji mbi pjesëmarrjen e sektorit privat në industrinë e naftës dhe mbështetjen e Qeverisë për ristrukturuar dhe riorganizuar sektorin e naftës</p> <p>4. Sistemi i kadastrës minerare</p> <p>5. Studim mbi "Zhvillimin e një standarti të raportimit global dhe sistemi rezultatesh për përmbajtjen lokale"</p>	<p>Perzgjedhja e Konsulentit</p> <p>Realizimi i databesës së sistemit të integruar të të dhënave mbi industrinë nxjerrëse</p> <p>Percaktimi i objektivave Hartimi TOR</p> <p>Percaktimi i objektivave Hartimi TOR</p> <p>Percaktimi i objektivave Hartimi TOR për përmirësimin në sistemin kadastral për industrinë nxjerrëse minerare</p> <p>Pilotimi një standarti lokal brenda procesit kombëtar EITI në Shqipëri</p>	EITI Shqiptar MSG	Dhjetor 2016- Dhjetor 2017	<p>Fonde ende të padisponueshme Parashikuar: Min \$92'400* Max \$270'720* <i>(duhet diskutuar mbështetja financiare)</i></p> <p>Fonde ende të padisponueshme</p> <p>Financimi i pritshëm nga shumë donator</p>			Nuk ka filluar
			GIZ EITI Shqiptar	Nëntor 2016- 2017	Financimi nga GIZ			

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016

Zgjerimi i kapaciteteve EITI	<p>Programe trajnimi për stafin e EITI Shqiptar dhe anetaret e MSG</p> <p>Trajnime per parlamentare, punonjesit e qeverise qendrore te institucioneve qe lidhen me veprimtarine EITI, CSO.</p> <p>Trajnime per punonjesit vendore, kompanite raportuese, CSO lokale</p> <p>Konsulence per Institucionet qeveritare dhe kompanite qe operojne ne Sektorin Nxjerrjes</p>	<p>Trajnime nga ASPA,Standartet e Komunikimit, Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i Projekteve, Prokurime Publike, etj.</p> <p>Hartimi TOR per trajnimet Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te vepruar dhe i grupeve te interesit mbi rritjen e rolit te tyre ne Industrine Nxjerrrese</p> <p>Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo qendrore qe lidhen me industrine nxjerrrese, per kerkesat EITI, standartin dhe raportet EITI, transparencen ne sektor.</p> <p>Adresimi i nevojave te tyre per te qene ne perputhje me kerkesat e raportimit EITI</p>		<p>Janar – Dhjetor 2016</p>	<p>Granti BB</p> <p>\$ 50'000</p>			<p>Ne proces</p>
				<p>Mars- Dhjetor 2016</p>	<p>\$ 50,000</p>			<p>Nuk ka filluar</p>
<i>Kosto e parashikuar</i>					\$ 385'000			