



EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

Shenim

Ky dokument paraqet Planin e Punes te EITI-it Shqiptar për vitin 2015.

Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG Shqiptare kanë përcaktuar detyrat që duhet të arrihen dhe gjithashtu kanë vendosur objektivat që ne duam të arrijme gjatë vitit 2015.

Prioritet i këtij plani është përfshirja e burimeve ujore ne “cadren” e raporteve EITI, konkretisht përfshirja ne raportin EITI 2013.

Gjithashtu Sekretariati Shqiptar EITI synon publikimin brenda vitit te dy raporteve EITI, raportet e viteve 2013 dhe 2014, realizimi i te cilit varet dhe nga mundesia e sigurimit te fondeve gajte ketij viti.

Studime te cilat konsiderohen si shumë te nevojshme nga Sekretariati Shqiptar EITI dhe MSG, që do të kontribuojnë në përmirësime cilësore në menaxhimin e sektorit jane:

- Studim mbi shperndarjen e rentes (*Ky studim ishte parashikuar per realizim ne planin e punes 2014 po nuk u realizua per arsye te mos sigurimit te fondeve*);
- Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrëse (*Procesi i tenderimit ka nisur ne vitin 2014*);
- Studim mbi Sistemet e Integruara te te Dhenave EITI, qe do te sherbeje edhe me tej ne krijimin dhe funksionimin e Qendres Informative te Industrise Nxjerrëse EITI.

EITI Shqiptar 2015

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<i>Tema</i>	<i>Objektivi</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Personat/Institucioni Përgjegjës</i>	<i>Afatet Kohore</i>	<i>Kosto</i>
<i>Plani i punes 2015</i>	<i>Perpilimi i planit te punes ne perputhje me standartet EITI</i>	<i>Planifikimi i aktiviteteve</i> <i>Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe aktivitetet e parealizuara te planit te punes se vitit 2014</i> <i>Prezantimi tek grupet e interesit</i> <i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i>	<i>Janar 2015</i>	<i>Nuk ka</i>
<i>MSG</i>	<i>Riorganizimi i MSG ne perputhje me rregullat dhe standartet e reja EITI</i>	<i>Percaktimi i anetareve</i> <i>Pergatitja e Termave te References per MSG</i> <i>Organizimi i takimeve te MSG per miratimin e TOR</i> <i>Pershtatja e rregullores se MSG sipas statusit anetar te Sekretariatit Shqiptar EITI</i>	<i>MEI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i>	<i>Janar – Maj 2015</i>	<i>Nuk ka</i>
<i>Ndergjegjesimi i opinionit publik ndaj transparences</i>	<i>Paketa per Fushaten e Ndergjegjesimit Publik referuar aktiviteteve te parashikuara ne Strategjine e Komunikimit 2015</i>	<i>Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te fushes</i> <i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Janar 2015- Qershor 2015</i>	<i>BB</i> <i>Granti i BB</i> <i>21,000 Usd</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<i>Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrrese</i>	<i>Informimi i publikut dhe vendosja e transparences mbi te ardhurat potenciale nga industria nxjerrrese</i>	<i>Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne perputhje me standartet e prokurimit te BB</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i> <i>Publikimi i studimit</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar</i>	<i>Procesi filloi ne Shtator 2014</i> <i>Studimi pritet te perfundoje Qershor 2015</i>	<i>BB</i> <i>Granti BB</i> <i>75'000 Usd</i>
<i>Studim fizibiliteti mbi burimet hidro</i>	<i>Kryerja e nje studimi fizibiliteti per perfshirjen e burimeve ujore ne "cadren" e raporteve EITI</i>	<i>Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne perputhje me standartet e prokurimit te BB</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i> <i>Publikimi i studimit</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar</i>	<i>Janar – Prill 2015</i>	<i>BB</i> <i>Granti BB</i> <i>12'000 Usd</i>
<i>Studim fizibiliteti per sistemet e integruara te te dhenave EITI</i>	<i>Kryerja e nje studimi mbi sistemet aktuale te te dhenave dhe mundesia e gjenerimit te nje sistemi ku te gjenerohen automatikisht te dhenat per raportin EITI</i>	<i>Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne perputhje me standartet e prokurimit te BB</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i> <i>Publikimi i studimit</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar</i>	<i>Janar – Mars 2015</i>	<i>BB</i> <i>Granti BB</i> <i>13'000 Usd</i>
<i>Harte ushtrimore per industrine nxjerrrese ne Bulqize</i>	<i>Kryerja e nje studimi pilot, harte ushtrimore per mbledhjen, perpunimin dhe publikimin e te dhenave EITI.</i>	<i>Pergatitja, diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG</i> <i>Publikimi i shprehjes se Interesit</i> <i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i> <i>Publikimi i studimit</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar</i>	<i>Janar – Qershor 2015</i>	<i>Buxheti i Shtetit</i> <i>10'000 Usd</i>
<i>Raportimi i aktiviteteteve vjetore</i>	<i>Pregatitja e raportit te progresit te ecurise se</i>	<i>Renditja e aktiviteteteve te kryera nga Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2014</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Mars 2015</i>	<i>Nuk ka</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

2014	<i>punes gjate vitit 2014 per EITI Shqiptar</i>	<i>Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.</i>	MSG		
<i>Raportet EITI 2013 dhe 2014</i>	<i>Pergatitja e TOR duke perfshire dhe Hidroenergji</i> <i>Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur</i>	<i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG referuar standarteve EITI</i> <i>Pranimi i termave te references nga Banka Boterore</i> <i>Perzgjedhja e subjekteve raportuese per raportet EITI</i> <i>Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur</i> <i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i> <i>EITI Nderkombetar Banka Boterore</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Mars – Qershor 2015</i>	<i>Donatore</i> <i>Buxheti Shtetit</i> <i>Fonde ende te padisponueshme</i> <i>Parashikuar 110'000 Usd *</i>
<i>Rakordim – Mireqeverisja e te ardhurave nga industria nxjerrrese ne pushtetin vendor</i>	<i>Rakordim i te ardhurave te marra nga renta minerare nga Bashkia Patos dhe administrimi i fondeve ne dobi te komunitetit ne vitin 2012</i>	<i>Ngritja e grupit te punes me perfaqesues te EITI Shqiptar dhe MSG</i> <i>Pergatitja e rakordimit – raport transparence per perdorimin e fondeve ne kuader te zhvillimit te komunitetit</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Mars – Tetor 2015</i>	<i>Nuk ka</i>
<i>Institucionalizimi i EITI Shqiptar</i>	<i>Sigurimi i një legjislacioni të qëndrueshëm për zbatimin EITI në Shqipëri</i> <i>Perputhshmeria e standarteve EITI me legjislacionin shqiptar</i>	<i>VKM mbi stausin e Sekretariatit Shqiptar EITI</i> <i>Amendimi i ligjit Hidrokarbur dhe përmirësimi i legjislacionit duke perfshire detyrimin per te raportuar ne EITI. Ligji Hidrokarbur</i> <i>Rishikimi i ligjit per renten minerare dhe shperndarjen e saj, propozim i mekanizmave se</i>	<i>MEI; MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>Drejtoria e Hidrokarbureve MEI MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Janar – Dhjetor 2015</i> <i>Mars 2015</i> <i>Mars – Dhjetor 2015</i>	<i>Nuk ka</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

		<p><i>si do te administrohet fondi</i></p> <p><i>Udhezime mbi procedurat dhe afatet lidhur me raportimin EITI ne ligjin e ri Minerar nr. 134/2014 dt.9.10.2014</i></p> <p><i>Udhezim mbi rritjen e numrit te treguesve ne raportet EITI.</i></p>	<p><i>Drejtoria e Minierave MEI MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i></p>	<p><i>Mars – Dhjetor 2015</i></p>	
<i>Raporti i MSI Integrity</i>	<i>Zbatimi i rekomandimeve te raportit te MSI Integrity</i>	<p><i>Perkthimi i raportit te MSI Integrity ne shqip</i></p> <p><i>Ngritja e nje grupi pune me perfaqesues te MSG dhe Sekretariatit EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Adaptimi i rekomandimeve te MSI Integrity per MSG</i></p>	<p><i>MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Prill – Korrik 2015</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p>
<i>Pasurimi i raporteve EITI</i>	<i>Raportimi i veprimtarise se CSR ne kuader te raporteve EITI</i>	<p><i>Perfshirja ne termat e references se raporteve EITI</i></p>	<p><i>MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Prill – Qershor 2015</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p>
<i>Sondazhe mbi impaktin EITI</i>	<p><i>Sondazh mbi impaktin e veprimtarise EITI ne fund te fushates publicitare</i></p> <p><i>Sondazh mbi impaktin e veprimtarise EITI pas publikimit te raporteve EITI 2013 dhe EITI 2014</i></p>	<p><i>Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne: Bulqize, Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd, Perrenjas, Pogradec, Tirane, Fushe Kruje</i></p> <p><i>Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga pyetesoret</i></p> <p><i>Publikimi i analizes mbi impaktin EITI</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Qershor 2015</i></p> <p><i>Dhjetor 2015</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p>
<i>Strategjia e Komunikimit 2016</i>	<i>Krijimi i strategjise se komunikimit per vitin 2016</i>	<p><i>Vendosja e objektivave dhe qellimeve</i></p> <p><i>Listimi i aktiviteteteve te strategjise se komunikimit</i></p>	<p><i>Konsulent Komunikimi Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Shtator – Dhjetor 2015</i></p>	<p><i>Donatore</i></p> <p><i>Buxhetit i Shtetit</i></p> <p><i>Parashikuar 5'000</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

	<i>Perpilimi i planit te punes per vitin 2016</i>	<p><i>Analiza SWOT</i></p> <p><i>Fushaten publicitare</i></p> <p><i>Planifikimi i aktiviteteteve per vitin 2016</i></p> <p><i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Prezantimi tek grupet e interesit</i></p>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Nentor 2015 – Janar 2016</i>	<i>Usd *</i> <i>Nuk ka</i>
<i>Publikimi raporteve EITI 2013 dhe EITI 2014</i>	<p><i>Njohja e grupeve te interesit me rezultatet e raporteve</i></p> <p><i>Njohja e publikut te gjere me raportet EITI 2013 dhe EITI 2014</i></p>	<p><i>Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe MEI</i></p> <p><i>Publikimi ne faqen e Facebook, portalet e energjise</i></p> <p><i>Konference per shtyp</i></p> <p><i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambientalistet, etj</i></p> <p><i>Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI MEI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<i>Shtator – Dhjetor 2015</i>	<p><i>Donatore</i></p> <p><i>Buxheti Shtetit</i></p> <p><i>Fonde ende te padisponueshme Parashikuar 40'000 Usd *</i></p>
<i>Zgjerimi i kapaciteteve EITI</i>	<p><i>Programe trajnimi për stafin e EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Trajnime per CSO</i></p> <p><i>Trajnime per punonjesit e ri te qeverise qendrore, institucionet qe lidhen me raportimet EITI</i></p> <p><i>Trajnime per anetaret e MSG</i></p>	<p><i>Trajnime nga ASPA; Trajnime per EITI, Standartet e Komunikimit, Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i Projekteve, Prokurime Publike, etj.</i></p> <p><i>Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo qendrore qe lidhen me industrine nxjerrse, per kerkesat EITI, standartin dhe raportet EITI</i></p> <p><i>Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te vepruar</i></p>	<p><i>EITI Nderkombetar Sekretariati EITI Shqiptar</i></p> <p><i>BB ekspert</i></p>	<p><i>Janar – Dhjetor 2015</i></p> <p><i>Shtator – Dhjetor 2015</i></p> <p><i>Shtator – Dhjetor 2015</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Donatore</i></p> <p><i>Buxheti Shtetit</i></p> <p><i>Fonde ende te padisponueshme Parashikuar 15'000 Usd *</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<p><i>Përhapja e Informacionit</i></p>	<p><i>Publikimi i veprimtarise se EITI Shqiptar qe të njihet nga publiku i gjerë</i></p> <p><i>Rritja e impaktit dhe debatit publik</i></p> <p><i>Prodhimi i materialeve informuese</i></p>	<p><i>Aktiviteteteve informuese ne media, njoftime per shtyp, konferenca per shtyp, forume, publicitet, etj</i></p> <p><i>Takime me grupet e interesit;</i></p> <p><i>Konkurs mes nxenesve te shkollave te mesme ne qytetet ku operon industria nxjerrrese.</i></p> <p><i>Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit</i></p> <p><i>Cmimi per publikimin me te mire – Gazetari EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Printimi i broshurave, fletpalosjeve, baner, materiale te ndryshme promovuese dhe informuese</i></p>	<p><i>Sekretariati EITI Shqiptar</i></p>	<p><i>Janar – Dhjetor 2015</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Donatore</i></p> <p><i>Buxheti Shtetit</i></p> <p><i>Parashikuar 5'000 Usd *</i></p>
<p><i>Projekte shtese dhe raporte ne kuader te Transparences</i></p>	<p><i>Studim mbi transparencen ne perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor</i></p> <p><i>Qendra Informative e Industrise Nxjerrrese EITI</i></p>	<p><i>Percaktimi i mekanizmave per perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor</i></p> <p><i>Takime me kryetaret e bashkive dhe qeverise qendrore, me grupet e interesit per shperndarjen e rentes</i></p> <p><i>Krijimi i strukturave operative brenda Sekretariatit Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Implementimi i sistemit te integruar te te dhenave</i></p>	<p><i>Sekretariati EITI Shqiptar MSG</i></p> <p><i>Sekretariati EITI Shqiptar MSG</i></p>	<p><i>Prill 2015- Shkurt 2016</i></p> <p><i>Shtator 2015 – Dhjetor 2016</i></p>	<p><i>Donatore</i></p> <p><i>Buxheti Shtetit</i></p> <p><i>Fonde ende te padisponueshme</i></p> <p><i>Parashikuar 30'000 Usd *</i></p> <p><i>Parashikuar: Min 92'400 Usd * Max 270'720 Usd *</i></p>
<p><i>Kosto e parashikuar</i></p>					<p><i>428'400 Usd</i></p>

**Financimi per keto aktivitete pritet te behet nga granti i ri i Bankes Boterore.*