



EITI Shqiptar Plani i Punës 2016 -2019

Shënim

Ky dokument paraqet Planin e Punës të EITI-it Shqiptar për vitet 2016 - 2019.

Në këtë dokument EITI Shqipëri dhe MSG kanë përcaktuar objektivat dhe detyrat për tu përmbushur dhe gjithashtu kanë identifikuar objektivat që duam të përmbushim gjatë viteve 2016 - 2019.

Rrjedha e natyrshme e procesit EITI na kërkon që të ngjitemi nga faza “fillestare- e stuhishme ” në fazën e “performimit” EITI. Prandaj ne do të fokusohemi dhe do të investojmë në ato aktivitete të cilat do ti mundësojnë proceseve EITI të jenë ritmike dhe të qëndrueshme.

Në qendër të aktiviteteve tona dhe në përputhje me Standartin EITI, do të jenë:

- a) Prodhimi dhe Publikimi i Raporteve EITI ne formatin “vit +1”;
- b)Aktivitete Komunikimi për Rritjen e Ndërgjegjësimit me një fokus të veçantë në një komunikim të përshtatur për grupet tona të interesit që synon të krijojë një platformë për debat profesional; ne kemi identifikuar partnerë të ndryshëm në proceset tona EITI si studentë, akademikë, ligjvënës, analistë, parlamentarë, etj. Ata duhet të jenë pjesë e proceseve EITI dhe çdo komunikim duhet të përshtatet në bazë të specifikave të tyre.
- c) Fuqëzimi iMSGsë me pjesëmarrje më të gjerë të grupeve të interesit dhe me ngritjen e kapaciteteve sipas nevojave;
- d) Një kapitull totalisht i ri në dhënien e informacionit mbi Pronësinë e vërtetë (Beneficial Ownership) që do të kërkojë aktivitete dhe burime të dedikuara në përgatitjen e pranimet publik, konsultime të gjëra me grupet e interesit, ndryshime dhe forcime ligjore, etj.;
- e) Zgjerimi i vazhdueshëm i përfshirjes nën çadrën EITI të sektorëve të tjerë të burimeve natyrore. Me përfshirjen e suksesshme në Raportet tona EITI 2013 + 2014 të sektorit të hidroenergjisë, raportet EITI në vitet në vijim do të vazhdojnë të përmbajnë një raportim të plotë mbi përdorimin e burimeve tona ujore. Gjithashtu, aspekte të rëndësishme si Konteksti Lokal dhe Çështjet Mjedisore do të jenë në agendën tonë.
- f) Duke u bazuar në gjetjet dhe pikat kyçe që kemi identifikuar gjatë përgatitjes së raporteve tona EITI ne duhet të punojmë me kuadrin tonë ligjor për të mundësuar një rrjedhë normale të procesit të raportimit. Së bashku me procesin e raportimit, në qendër të axhendës tonë për vitin 2016 dhe 2017 do të jetë përmirësimi i kuadrin ligjor për Transparencën dhe mirëqeverisjen e Sektorit. Në 2016 do të kërkojmë të bëjmë një skanim të kuadrin ligjor aktual që rregullon sektorin, duke përcaktuar zonat për përmirësim ose përafrim dhe draft rekomandime. Gjatë 2017 dhe 2018 EITI Shqipëri do të punojë për aprovimin dhe implementimin e ndryshimeve ligjore dhe rregullatore të sugjeruara "nga rishikimi ligjor" dhe të rëna dakort me grupet e interesit.

EITI Shqipëri

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

Tema	Objektivi	Aktivitet	Personat/Institucioni Përgjegjës	Afatet Kohore	Kosto	Fonde ne Dispozicion		Status
						Banka Boterore	Buxheti Shtetit	
Plani i punes 2016	Perpilimi i planit te punes ne perputhje me standartet EITI	Planifikimi i aktiviteteve Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe aktivitetet e parealizuara te planit te punes se vitit 2015 Prezantimi tek grupet e interesit Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar	EITI Shqiptar MSG	Janar – Shkurt 2016	Nuk ka			Përfunduar
Raportimi i aktiviteteve vjetore 2015	Përgatitja e raportit të progresit të ecurisë së punës gjatë vitit 2015 për EITI Shqiptar	Renditja e aktiviteteve te kryera nga Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2015 Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.	EITI Shqiptar MSG	Janar - Mars 2016	Nuk ka			Përfunduar
MSG	Riorganizimi i MSG	Percaktimi i anetareve	MEI/ EITI Shqiptar/MSG BB/EITI Shqiptar BB/EITI Shqiptar	Janar – Tetor 2016 Janar – Maj 2016 Mars – Tetor 2016	Nuk ka			Në vazhdim -Përfunduar percaktimi perfaqesuesve te institucioneve shteterore - Publikuar kërkesa zyrtare ndaj perfaqesuesve te OShC-ve në tetor 2016 për zëvendësimin e

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

		<p><i>Pergatitja e Termave te References per MSG</i></p> <p><i>Organizimi i takimeve te MSG per aprovimin e TOR</i></p> <p><i>Përshtatja e rregullores së MSG sipas statusit të anëtarësimit të Sekretariatit EITI Shqipëri</i></p> <p><i>Vendosja e Konsensusit për angazhimin e shoqërisë civile në proceset e EITI</i></p>		<p><i>Janar – Maj 2016</i></p> <p><i>Mars – Tetor 2016</i></p> <p><i>Dhjetor 2016</i></p> <p><i>Dhjetor 2017</i></p>	<p><i>Financim i Ri BB</i></p>	<p><i>\$50,000</i></p>	<p><i>perfaqesuesve ne MSG.</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Nuk ka filluar</i></p>
<p><i>Shqyrtimi Ligjor dhe Rregullator</i></p>	<p><i>Sigurimi i një legjislacioni të qëndrueshëm për zbatimin EITI në Shqipëri</i></p> <p><i>Perzgjedhja e Konsulentit Ligjor</i></p> <p><i>Perputhshmeria e standarteve EITI me legjislacionin shqiptar</i></p>	<p><i>Përmirësimi i Udhëzimeve dhe urdhrave ekzistues, aktet nenligjore mbi procedurat dhe afatet lidhur me raportimin EITI bazuar ne ligjin e ri Minerar nr. 134/2014 dt. 9.10.2014 dhe ne Ligjin Hidrokarbur nr. 19/2015 dt. 12.03.2015</i></p> <p><i>Percaktimi i objektivave lidhur me rishikimin e kuadrit ligjor per zbatimin EITI, ne sektorin hidrokarbur, minerar dhe hidroenergjetik.</i></p> <p><i>Hartimi i TOR, mbi ekspertizën ligjore te kerkuar</i></p> <p><i>Hartimi i ligjit mbi transparencën dhe mireqeverisjen e burimeve natyrore duke vleresuar legjislacionin ne vende te tjera EITI, eksperienca dhe zbatimin ne keto vende;</i></p> <p><i>Përmirësimin e formularit te raportimit nga subjektet duke rritur numrin e treguesve ne raportimin/deklarimin EITI;</i></p>	<p><i>MEI; MSG EITI Shqiptar Drejtoria e Hidrokarbureve Drejtoria e Minerave MEI</i></p> <p><i>MSG EITI Shqiptar</i></p> <p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p>	<p><i>Janar 2016- Janar 2017</i></p> <p><i>Mars – Gusht 2016</i></p> <p><i>Gusht 2016- Mars 2017</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p> <p><i>Granti BB</i></p>	<p><i>€ 72.683</i></p> <p><i>\$ 80,620</i></p>	<p><i>Në process rishikimi i Ligjit per Hidroenergjin e nr. 19/2015 dt. 12.03.2015</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Në proces</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

		<p><i>Identifikimi i pengesave qe ngadalësojnë mbledhjen e te dhënave nga Agjensite Shteterore dhe subjektet(përshtatja me sistemin raportues e deklarues, grumbullimi dhe përpunimin e te dhënave).</i></p> <p><i>Prodhimi i një raporti bazuar në skanimin e rregullores aktive kuadrit ligjor të sektorit; Definimi fushat për përmirësim apo përafrim dhe draft rekomandimet; Konsultime me grupet e interesit</i></p>	<i>Konsulenti</i>					
<i>Strategjia e Komunikimit 2016-2017</i>	<p><i>Perzgjedhja e Konsulentit</i></p> <p><i>Hartimi i strategjise se komunikimit per vitin 2016-2017</i></p>	<p><i>Hartimi TOR, Vendosja e objektivave dhe qellimeve</i></p> <p><i>Perzgjedhja e Konsulentit</i></p> <p><i>Listimi i aktiviteteve te strategjise se komunikimit, Fushaten publicitare</i></p> <p><i>Analiza SWOT</i></p> <p><i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Prezantimi tek grupet e interesit</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p> <p><i>Konsulent Individual</i></p> <p><i>EITI Shqiptar MSG</i></p>	<p><i>Shkurt – Gusht 2016</i></p> <p><i>Gusht – Tetor 2016</i></p>	<i>Granti BB</i>	<p><i>€ 6,640</i></p> <p><i>\$7,500</i></p>		<p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Përfunduar</i></p>
<i>Aktivite Komunikimi</i>	<p><i>Paketa per Fushaten e Ndergjegjesimit Publik referuar aktiviteteve te parashikuara ne Strategjine e Komunikimit 2016</i></p> <p><i>Njohja e publikut te gjere me raportet EITI</i></p>	<p><i>Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te fushes</i></p> <p><i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i></p> <p><i>Nenshkrimi i kontrates me Kompanine</i></p> <p><i>Seminare, takime me grupet e interesit</i></p>	<i>EITI Shqiptar</i>	<i>Tetor 2016 – Dhjetor 2017</i>	<i>Granti BB</i>	<i>\$ 85'000 *</i>		<p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Në proces</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

	<p>2013 dhe EITI 2014</p> <p>Publikimi i veprimtarise se EITI Shqiptar qe të njihet nga publiku i gjerë</p> <p>Prodhimi i materialeve informuese</p> <p><i>E RE: Samiti Ndërkombëtar + dy tryeza të rrumbullakëta lokale (përgatitja e përmbajtjes, referuesit, moderator)</i></p> <p><i>E RE: Perzgjedhja e ambasadorit PR EITI për vitin 2017</i></p>	<p><i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambjentalistet, etj</i></p> <p><i>Reklamimi i raportit ne media (TV, gazeta)</i></p> <p><i>Aktiviteteteve informuese ne media, konferenca per shtyp, forume, publicitet, etj</i></p> <p><i>Gazete informative 3 mujore mbi veprimtarine EITI</i></p> <p><i>Takime me studente, nxenes te shkollave te mesme ne qytetet ku operon industria nxjerrëse.</i></p> <p><i>Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit web, dhe faqeve te rrjeteve sociale</i></p> <p><i>Prinitimi i broshurave, fletpalosjeve, baner, materiale te ndryshme promovuese dhe informuese</i></p> <p><i>Tryezë e rrumbullakët me organizata të shoqërisë civile</i></p> <p><i>Tryezë e rrumbullakët me operatorët në Industrinë Nxjerrëse</i></p> <p><i>Konferencë Ndërkombëtare mbi "Taksimi dhe korniza ligjore në Industrinë Nxjerrëse – Situata ne Shqipëri dhe praktikat më të mira ndërkombëtare"</i></p> <p><i>Perzgjedhja e një konsulenti individual per median i cili do të veprojë si EITI PR ambassador në procesin e EITI Shqipëri si dhe</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar / Konsulenti</i></p> <p><i>EITI Shqiptar / Konsulenti</i></p>	<p><i>Shkurt 2017</i></p> <p><i>Mars 2017</i></p> <p><i>Prill 2017</i></p> <p><i>Janar – Dhjetor 2017</i></p>	<p><i>Granti BB</i></p> <p><i>Granti BB</i></p>	<p><i>€ 30'130</i></p> <p><i>\$ 32'240</i></p> <p><i>\$ 15'600</i></p>		<p><i>Përfunduar</i></p> <p><i>Në process</i></p> <p><i>Përfunduar perzgjedhja</i></p>
--	---	---	---	---	---	--	--	--

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

	<i>E RE: Aktivitetet e komunikimit për 2018-2019</i>	<i>në zbatimin e planit të Komunikimit për vitin 2017.</i> <i>Komunikimi dhe informimi për 2018-2019 (fushata ne media, internet dhe aktivitetet ne median sociale, evente sensibilizuese)</i>	<i>EITI Shqiptar / Konsulenti</i>	<i>2018-2019</i>	<i>Financim i Ri BB</i>	<i>\$ 102'500</i>		<i>Nuk ka filluar</i>
<i>Raportet EITI 2015 dhe 2016</i>	<i>Pergatitja e TOR</i> <i>Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur</i> <i>Publikimi i raportit EITI 2015</i>	<i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG referuar standarteve EITI</i> <i>Pranimi i termave te references nga Banka Boterore</i> <i>Perzgjedhja e subjekteve raportuese per raportet EITI</i> <i>Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur</i> <i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur</i> <i>Njohja e publikut te gjere me rezultatet e raportit EITI 2015</i>	<i>EITI Shqiptar MSG</i> <i>EITI Nderkombetar</i> <i>Banka Boterore</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i>	<i>Shkurt – Prill 2016</i> <i>Prill – Korrik 2016</i> <i>Dhjetor 2016 – Prill 2017</i>	<i>Granti i BB</i>	<i>\$128 000</i>		<i>Përfunduar</i> <i>Përfunduar</i> <i>Në process</i>
	<i>E RE: Kërkesë e Standartit EITI: Zbatimi i rekomandimeve te Raportit EITI</i>	<i>Shërbime konsulence për të ndihmuar agjencitë qeveritare me zbatimin e rekomandimeve nga raportet e EITI (kërkesë e Standartit EITI)</i>	<i>EITI Shqiptar / IA</i>	<i>Dhjetor 2018</i>		<i>\$ 50,000</i>		<i>Nuk ka filluar</i>
<i>E RE: Raportet</i>	<i>Pergatitja e TOR</i>	<i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references</i>	<i>EITI Shqiptar</i>	<i>Dhjetor 2019</i>	<i>Financim i Ri BB</i>			<i>Nuk ka filluar</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

<i>EITI 2017 dhe 2018</i>	<i>Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur</i> <i>Publikimi i raporteve EITI</i>	<i>nga MSG referuar standarteve EITI</i> <i>Pranimi i termave te references nga Banka Boterore</i> <i>Perzgjedhja e subjekteve raportuese per raportet EITI</i> <i>Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur</i> <i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i> <i>Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur</i> <i>Njohja e publikut te gjere me rezultatet e raporteve EITI</i>	<i>MSG</i> <i>Banka Boterore</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i> <i>EITI Shqiptar</i>			<i>\$ 150'000</i>		
<i>Validimi EITI 2016</i>	<i>Pjesemarrja ne procesin e Validimit</i>	<i>Asistenca, venia ne dispozicion e materialeve sipas kerkesave ne procesin e validimit EITI 2016</i>	<i>EITI Nderkombetar MSG EITI Shqiptar</i>	<i>Prill 2017</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Nuk ka filluar</i>
<i>Studim mbi transparencen ne perdorimin e te ardhurave nga renta dhe donacionet e kompanive te industrisë nxjerrëse ne pushtetin vendor</i>	<i>Percaktimi i mekanizmave per perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor</i>	<i>Takime me drejtuesit dhe strukturat organizative te bashkive dhe qeverisjes qendrore, me grupet e interesit për shpërndarjen e rentës, mbështetjen nga donacionet dhe projektet e përgatitura për komunitetin.</i> <i>Publikimi i studimit dhe rekomandimet per permiresime</i>	<i>EITI Shqiptar MSG</i>	<i>Tetor 2016 – Mars 2017</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Në proces</i>
<i>Sondazhe mbi</i>	<i>Sondazh mbi impaktin</i>	<i>Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne:</i>	<i>EITI Shqiptar</i>	<i>Shtator –</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Përfunduar</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

<i>impaktin EITI</i>	<i>e veprimtarise EITI pas publikimit te raportit EITI 2013 dhe 2014</i>	<p><i>Bulqize, Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd, Perrenjas, Pogradec, Tirane.</i></p> <p><i>Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga pyetesoret</i></p> <p><i>Publikimi i analizes mbi impaktin EITI</i></p>		<i>Nentor 2016</i>			
<i>Zgjerimi i kapaciteteve EITI</i>	<p><i>Programe trajnimi për stafin e EITI Shqiptar dhe anetaret e MSG</i></p> <p><i>E RE: Trajnime te përshatura për të gjitha palët e interesit në aspektet e Qeverisjes Burimeve Natyrore</i></p>	<p><i>Trajnime nga ASPA, Standartet e Komunikimit, Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i Projekteve, Prokurime Publike, etj. Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te vepruar dhe i grupeve te interesit mbi rritjen e rolit te tyre ne Industrine Nxjerrrese. Trajnim për Standartin e ri 2016+ Pronesia e Vertetë Dhënia e informacioneve shpjeguese</i></p>	<i>EITI Shqiptar BB MSG</i>	<i>Janar – Dhjetor 2016</i>	<i>Granti BB</i>	<i>\$ 55'000</i>	<i>Ne vazhdim</i>
		<p><i>Trajnimi i punonjësve të qeverisë, stafit i EITI + përfaqësuesit MSG në të gjitha aspektet e çështjeve të qeverisjes të Burimeve Natyrore, si Paketës Fiskale, Korniza Ligjore, Përmbajtja Lokale, Mjedisi, Taksimi, GIS dhe sistemi kadaster, arbitrazh dhe kontratat ndërkombëtare etj</i></p>	<i>EITI Shqiptar</i>	<i>2017-2018</i>	<i>Grant i Ri BB</i>	<i>\$ 25,000</i>	<i>Ne vazhdim</i>
		<p><i>Përcaktimi i Kurseve të plota trajnuese ofruar nga agjenci me reputacion në këtë drejtim siç janë universitetet, agjenci kërkimore etj</i></p> <p><i>Pjesëmarrja e palëve të interesit në forume ndërkombëtare të fokusuar në zbulimin e Perfituesve te Vertete + Qeverisjen e Burimeve Natyrore</i></p>				<i>\$20,000</i>	<i>Ne vazhdim</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

	<i>Suport i vazhdueshem ne Proceset EITI</i>	<i>Konsulencë për institucionet qeveritare dhe kompanite që operojnë në industrinë nxjerrëse</i>	<i>IA + EITI Shqiptar</i>	<i>Mars-Dhjetor 2016</i>				
<i>Projekte shtese</i>	<i>E RE: Studim mbi ndikimin e industrive nxjerrëse kontributin në rritjen ekonomike dhe të punësimit në Shqipëri</i>	<i>Vendosja e objektivave, Hartimi ToR, Procesi i përzgjedhjes të konsulentit, Raporti Final</i>	<i>EITI Shqiptar MSG</i>	<i>Dhjetor 2017</i>	<i>Financim Extra BB</i>	<i>\$50,000</i>		<i>Nuk ka filluar</i>
	<i>E RE: Studim mbi ndikimin e industrive nxjerrëse në Mjedis. Llogaritja e ndikimit te Industrive Nxjerrëse në mjedis</i>	<i>Vendosja e objektivave, Hartimi ToR, Procesi i përzgjedhjes të konsulentit, Raporti Final</i>	<i>EITI Shqiptar MSG</i>	<i>Dhjetor 2018</i>	<i>Financim Extra BB</i>	<i>\$50,000</i>		<i>Nuk ka filluar</i>
	<i>Studim mbi “Zhvillimin e nje standarti te raportimit global dhe sistemi rezultatesh për përmbajtjen lokale”</i>	<i>Pilotimi një standarti lokal brenda procesit kombëtar EITI ne Shqiperi</i>	<i>GIZ/ EITI Shqiptar</i>	<i>Nentor 2016 – Janar 2017</i>				<i>Përfunduar</i>
	<i>Krijimi dhe Publikimi online i regjistrit të licencave</i>	<i>Faza I: Ndërtimi i regjistrit me të gjitha të dhënat sipas standartit EITI. Publikimi</i>	<i>MEI / EITI Shqiptar</i>	<i>2016</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Përfunduar</i>
	<i>Sistemi i kadastrës minerare online</i>	<i>Faza II: Ndërtimi i Regjistrit te Licencave online</i>	<i>MEI / EITI Shqiptar</i>	<i>2018</i>	<i>Financim nga burime te tjera</i>			<i>Ne vazhdim</i>
		<i>Percaktimi i objektivave Hartimi TOR per përmirësim ne sistemin kadastral për industrinë nxjerrëse minerare</i>			<i>Financim per tu identifikuar</i>			<i>Nuk ka filluar</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

	<i>Qendra Informative e Industrise Nxjerrse EITI (Aktiviteti i propozuar nga Z. Ilir Aliaj)</i>	<i>Realizimi i databases se sistemit te integruar te te dhenave mbi industrine nxjerrse</i>			<i>Financim per tu identifikuar</i>	<i>Parashikuar Min \$92'400* Max \$270'720*</i>		<i>Nuk ka filluar</i>
<i>Dhënia e informacioneve mbi Pronesine e Vertete Portofoli i aktivitetit</i>	<p><i>Identifikimi i nevojës: Asistencë teknike</i></p> <p><i>Asistenca financiare</i></p> <p><i>Ngritja e kapaciteteve për aktorët</i></p>	<p><i>Trajner / Mentor / Moderator / Ndertues Konsensusi Shqyrtimi i Kuadrit Ligjor Rregullator (shih pika 4 Shqyrtimi ligjor dhe rregullator)</i></p> <p><i>Identifikimi i financimit për zbatimin e udhërrëfyesit dhe financimin e mëtejshëm për zbatimin e kërkesave të Pronesise së Vertete në mënyrë të vazhdueshme</i></p> <p><i>Ngritja e kapaciteteve për MSG/ Ndërtimi i Kapaciteteve për entitetet qeveritare / Ndërtimin e kapaciteteve për kompanite, aktivitete shkëmbimi me vendet e tjera per Pronesine e Vertete</i></p>	<i>EITI Shqiptar / Konsulenti</i>	<p><i>Shtator 2016 – Mars 2017</i></p> <p><i>Dhjetor 2016 – Janar 2017</i></p> <p><i>Korrik 2017 – Korrik 2018</i></p>	<i>Financim Extra BB</i>			<i>Ne vazhdim</i>
	<i>Kuadri institucional për zbulimin e Pronësisë së Vertete</i>	<p><i>Shqyrtimi ligjor dhe rregullator në lidhje me zbulimin e Pronesise se Vertete në vend ne nivel të Brendshëm</i></p> <p><i>Shërbimi Konsulence - Mentor / Moderator / Ndertim Konsensusi me grupet e interest</i></p> <p><i>Konsultime me agjencitë qeveritare, me qëllim identifikimin e agjencisë (ive) që është përgjegjës, ose mund të jetë e përshtatshme për të mbikëqyrur, mbledhur dhe për të ruajtur informacionin mbi pronësinë e vertete</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar / Konsulent</i></p> <p><i>Grupi qeveritar i punes nga MF, MJ, ME, Komisionet Parlamentare</i></p>	<p><i>2016</i></p> <p><i>Janar 2017 – Dhjetor 2018</i></p> <p><i>Dhjetor 2018</i></p>	<i>Financim BB</i>	<p><i>\$ 90,000</i></p> <p><i>\$ 20,000</i></p>		

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

		<p><i>Konsultimi me palët e interesit me qëllim për të përcaktuar nivelin e detajeve të dhënies së informacioneve shpjeguese të pronësisë të vertete (kombësisë, vendit të rezidencës, nivelit të pronësisë, si pronësia është ushtruar, data e lindjes, adresa e banimit, mjeteve të kontaktit, etj), duke përfshirë mundësitë dhe sfidat me dhënien e informacioneve shpjeguese të tilla si:</i></p> <p><i>a.. Konsultime me qeverinë</i></p> <p><i>b. Konsultime me shoqëri civile</i></p> <p><i>c. Konsultime me kompanitë</i></p> <p><i>Dakortësimi mbi përkufizimin e përshtatshëm dhe pragjet e pronësisë dhe zbulimi në mënyrë për të operacionalizuar raportimin e pronësisë të vertete</i></p> <p><i>Zbatimi i ndryshimeve ligjore dhe rregullative</i></p>	<p><i>MF, MJ, ME, Komisionet Parlamentare Moderator/ Ndertues Konsensusi</i></p> <p><i>MSG, MF, MJ, ME, Komisionet Parlamentare</i></p> <p><i>Grupi qeveritar i punës nga MF, MJ, ME, Komisionet Parlamentare</i></p>	<p><i>Tetor – Dhjetor 2017</i></p> <p><i>Tetor 2017 – Qershor 2019</i></p>					\$ 30,000
	<i>Afatet kohore të të dhënave</i>	<p><i>Shqyrtimi i kohës më të përshtatshme për mbledhjen e të dhënave të informacionit të pronësisë së vertete</i></p> <p><i>Identifikimi i një mekanizmi të përshtatshëm për kompanitë për të siguruar të dhënat në deklaratat për pronësinë e vertete para mbledhjes së të dhënave</i></p>	<i>EITI Shqiptar / MSG</i>	<i>Prill – Dhjetor periodike</i>	<i>Financimi për tu identifikuar</i>				\$ 100,000

EITI Shqiptar Plani i Punes 2016 – 2019

	<p><i>Procedurat e mbledhjes së të dhënave dhe aksesimi i të dhënave</i></p>	<p><i>Identifikimi i kompanive që do të jetë e nevojshme të marrin pjesë në raportimin për pronësinë e vertete</i></p> <p><i>Identifikimi i qasjes më efikase dhe të qëndrueshme të mbledhjes së të dhënave, duke përfshirë për shembull realizimin e një forme të deklarimit të pronësisë së vertete, ose përshtatje e modelit të EITI</i></p> <p><i>Rritja e aksesit ndaj të dhënave, për shembull, me publikimin e të dhënave në formate elektronike apo të dhëna të tjera të hapura</i></p> <p><i>Konsiderimi i krijimit të regjistrit publik të pronësisë së vertete, të integruar në mënyrë ideale në regjistrat ekzistuese të korporatave, ose mbajtësve të licencave nxjerrese</i></p>	<p><i>Konsulenti</i></p>	<p><i>Gusht 2017 – Maj 2018</i></p>					
Fonde në Dispozicion							\$ 356'120		
Totali i pritur për aktivitetet e financuara nga BB (pa shpenzime operative)							\$893'000		
Totali i Pritur për aktivitetet e prpozuara							\$1'263'620		
Të paidentifikuara							\$370'000		

* Financimi për këto aktivitete pritet nga granti i ri i Bankës Botërore dhe donatorë të tjerë