



EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

Shenim

Ky dokument paraqet Planin e Punes te EITI-it Shqiptar për vitin 2014.

Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG Shqiptare kanë përcaktuar detyrat që duhet të arrihen dhe gjithashtu kanë vendosur objektivat që ne duam të arrijme gjatë vitit 2014.

Për shkak të vonesave gjatë vitit 2013 me publikimin e raportit EITI 2011 dhe aktivitete te tjera të lidhura me komunikimin, prioritetet e këtij plani kanë qenë publikimi i Raportit EITI 2011 brenda afateve të përcaktuara nga bordi EITI dhe gjithashtu publikimi i raportit EITI 2012. Të dyja këto raporte do të përgatiten në përputhje me standardin e ri EITI.

Gjithashtu, duke ditur çështjet kombëtare të cilat janë hasur edhe në dy raportet e mëparshme EITI si shpërndarja e rentes minerare ne nivel kombëtar dhe të ardhurat nga industritë e naftës dhe të minierave të Shqipërisë në buxhetin e shtetit, MSG ka konsideruar si shumë te nevojshme për këtë vit, dy studime që do të kontribuojnë në përmirësime cilësore në menaxhimin e sektorit:

- Studim mbi shperndarjen e rentes
- Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrrese

Me qëllim rritjen e cadres EITI në burimet natyrore shqiptare, ekipi i EITI Shqipëria do të kryejë një studim fizibiliteti per te vleresuar perdorimin e burimeve ujore nepermjet ndertimit te HEC-eve dhe kontributin e tyre në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit dhe jetën e njerëzve.

EITI Shqiptar 2014

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

<i>Tema</i>	<i>Objektivi</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Personat/Institucioni Përgjegjës</i>	<i>Afatet Kohore</i>	<i>Kosto</i>
<i>Plani i punes 2014</i>	<i>Perpilimi i planit te punes ne perputhje me standartet e reja EITI</i>	<i>Planifikimi i aktiviteteve</i> <i>Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe aktivitetet e perealizuara te planit te punes se vitit 2013</i> <i>Prezantimi tek grupet e interesit</i> <i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i>	<i>Janar 2014</i>	<i>Nuk ka</i>
<i>MSG</i>	<i>Riorganizimi i MSG (Per arsye te ndryshimeve ne qeverisje)</i> <i>Njohja e MSG me rregullat dhe standartet e reja EITI</i>	<i>Vendosja e Kryetarit te ri te MSG</i> <i>Konfirmimi i anetareve qe perfaqesojne institucionet shteterore</i> <i>Shtimi i numrit te anetareve ne funksion te perfshirjes dhe pjesemarrjes, a) duke perfshire dhe perfaqesues te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtorise se Pergjithshme te Doganave dhe b) duke shtuar nr. e perfaqesuesve te kompanive qe operojne ne industrine nxjerrse</i> <i>Organizimi i takimeve te MSG per implementimin e standarteve te reja EITI</i>	<i>MEI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i>	<i>Janar – Shkurt 2014</i>	<i>Nuk ka</i>
<i>Raportet EITI 2011 dhe 2012</i>	<i>Pergatitja e TOR</i> <i>Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur</i>	<i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG referuar standarteve te reja EITI</i> <i>Pranimi i termave te references nga Banka Boterore</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i> <i>EITI Nderkombetar</i> <i>Banka Boterore</i>	<i>Shkurt – Prill 2014</i>	<i>BB</i> <i>109'000 Usd</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

		<p><i>Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur</i></p> <p><i>Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja</i></p> <p><i>Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>		
<p><i>Institucionalizimi i EITI Albania</i></p>	<p><i>Sigurimi i një legjislacioni të qëndrueshëm për zbatimin EITI në Shqipëri</i></p> <p><i>Perputhshmeria e standarteve EITI me legjislacionin shqiptar</i></p>	<p><i>Miratimi me udhezim te MEI per aplikimin e memorandumit te mirekuptimit me kompanite e naftes, gazit per zbatimin e standarteve EITI, deri ne permiresimin e bazes ligjore</i></p> <p><i>Amendimi i ligjit Hidrokarbur dhe përmirësimi i legjislacionit duke perfshire detyrimin per te raportuar ne EITI. Ligji Hidrokarbur</i></p> <p><i>Rishikimi i ligjit per renten minerare dhe shperndarjen e saj; studimi i praktikave me te mira EITI ne shperndarjen e rentes dhe mekanizmat e kontrollit</i></p>	<p><i>MEI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i> <i>Drejtoria e Hidrokarbureve MEI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i> <i>Drejtoria e Minerave MEI</i></p>	<p><i>Shkurt – Dhjetor 2014</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p>
<p><i>Publikimi raportit EITI 2011</i></p> <p><i>(Raportimi i vitit 2011 eshte ne vonese)</i></p>	<p><i>Njohja e grupeve te interesit me rezultatet e raportit</i></p> <p><i>Njohja e publikut te gjere me raportin EITI 2011</i></p>	<p><i>Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe MEI</i></p> <p><i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambientalistet, etj</i></p> <p><i>Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MEI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Korrik - Shtator 2014</i></p>	<p><i>EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Granti BB mbulon printimin dhe shperndarjen 4'000 USD*</i></p> <p><i>Granti BB mbulon aktivitetet e komunikimit me median 11'000 USD**</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

<p><i>Raportimi i aktiviteteve vjetore 2013</i></p>	<p><i>Pregatitja e raportit te progresit te ecurise se punes gjate vitit 2013 per EITI Shqiptar</i></p>	<p><i>Renditja e aktiviteteve te kryera nga Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2013 referuar standarteve te reja EITI</i></p> <p><i>Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te parealizuara, shkaqet e mosrealizimit</i></p> <p><i>Percaktimi i mekanizmave qe te mos kemi perseritje</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>MSG</i></p>	<p><i>Qershor 2014</i></p>	<p><i>Nuk ka</i></p>
<p><i>Ndergjegjesimi i opinionit publik ndaj transparences</i></p>	<p><i>Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me transparencën në Industrinë Nxjerrëse dhe rëndësinë e saj për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit</i></p>	<p><i>Organizimi i seancave informuese për grupet e studentëve dhe biznesit aty ku industria nxjerrëse është e fokusuar</i></p> <p><i>Seminar informues me shkollat e mesme ne Patos, Bulqize dhe Kukës</i></p> <p><i>Seminar informues me studentet e Universitetit Gjeologjik Tirane</i></p> <p><i>Fokus grupe me perfaqesues te grupeve te interesit nga pushteti lokal ne zonat e perfshira ne industrine nxjerrëse, shoqeria civile dhe kompanite qe operojne ne keto zona</i></p>	<p><i>Sekretariati EITI Shqiptar</i></p>	<p><i>Shtator - Tetor 2014</i></p>	<p><i>Fondet nuk jane gjetur ende Pritet 30'000 USD</i></p> <p><i>Per financimin e ketyre aktiviteteve EITI Shqiptar ka diskutuar paraprakisht me perfaqesues te OSBE ne Shqiperi</i></p>
<p><i>Publikimi raportit EITI 2012</i></p>	<p><i>Njohja e grupeve te interesit me rezultatet e raportit</i></p> <p><i>Njohja e publikut te gjere me raportin EITI 2012</i></p>	<p><i>Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe MEI</i></p> <p><i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambientalistet, etj</i></p> <p><i>Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)</i></p>	<p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI MEI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI</i></p>	<p><i>Tetor – Dhjetor 2014</i></p>	<p><i>BB</i></p> <p><i>Granti BB mbulon printimin dhe shperndarjen 4'000 USD*</i></p> <p><i>Granti BB mbulon aktivitetet e komunikimit me median 11'000 USD**</i></p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

<p>Zgjerimi i kapaciteteve EITI</p>	<p>Programe trajnimi për stafin e EITI Shqiptar</p> <p>Trajnime per CSO</p> <p>Trajnime per punonjesit e ri te qeverise qendrore, institucionet qe lidhen me zbatimin e standarteve EITI</p> <p>Trajnime per anetaret e MSG</p>	<p>Nisma per Transparence, Standarti EITI, Komunikimi, Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i Projekteve, etj</p> <p>Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo qendrore qe lidhen me industrine nxjerrse, per kerkesat EITI, standartin e ri dhe raportet EITI</p> <p>Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te vepruar</p>	<p>EITI Nderkombetar Sekretariati EITI Shqiptar</p> <p>BB ekspert</p>	<p>Janar – Dhjetor 2014</p> <p>Shtator – Dhjetor 2014</p> <p>Shtator – Dhjetor 2014</p>	<p>Granti BB mbulon trajnimet e stafit EITI 13'000 USD</p> <p>Granti BB mbulon trajnimet e per grupet e interesit EITI 11'500 USD</p>
<p>Përhapja e Informacionit</p>	<p>Publikimi i veprimtarise se EITI Shqiptar qe të njihet nga publiku i gjerë</p> <p>Rritja e impaktit dhe debatit publik</p> <p>Prodhimi i materialeve informuese</p>	<p>Aktivitetete informuese ne media, njoftime per shtyp, konferenca, forume, publicitet, etj</p> <p>Takime me grupet e interesit</p> <p>Zhvillimi i një faqe të re interneti dhe perditesimi i vazhdueshem i saj</p> <p>Krijimi i një logo-je të re për EITI Shqiptar</p> <p>Cmimi per publikimin me te mire – Gazetari EITI Shqiptar</p> <p>Prinitimi i broshurave, fletepalosjeve, baner, materiale te ndryshme promovuese dhe informuese</p>	<p>Sekretariati EITI Shqiptar</p>	<p>Janar – Dhjetor 2014</p>	<p>BB</p> <p>Granti BB mbulon keto aktivitetete EITI 18'500 USD</p>
<p>Strategjia e Komunikimit dhe Informimit 2015</p>	<p>Krijimi i strategjise se komunikimit per vitin 2015</p>	<p>Vendosja e objektivave dhe qellimeve</p> <p>Listimi i aktiviteteteve te strategjise se komunikimit</p> <p>Analiza SWOT</p> <p>Fushaten publicitare</p>	<p>Konsulent Komunikimi Sekretariati Shqiptar EITI</p>	<p>Tetor 2014 – Janar 2015</p>	<p>Granti BB mbulon Strategjine e Komunikimit 5'000 USD</p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014

<i>Plani i Punes 2015</i>	<i>Perpilimi i planit te punes per vitin 2015</i>	<i>Planifikimi i aktiviteteve per vitin 2015</i> <i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i> <i>Prezantimi tek grupet e interesit</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>MSG</i>	<i>Tetor 2014 – Janar 2015</i>	<i>EITI Shqiptar</i>
<i>Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrrese</i>	<i>Informimi i publikut dhe vendosja e transparences mbi te ardhurat potenciale nga industria nxjerrrese</i>	<i>Pergatitja e termave te references dhe pranimi i tyre nga nga Banka Boterore</i> <i>Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne perputhje me standartet e prokurimit te BB</i> <i>Publikimi i studimit</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar</i> <i>Grupi i punes BB</i>	<i>Shtator 2014 – Maj 2015</i>	<i>BB</i> <i>Granti BB</i> <i>50'000 Usd</i>
<i>Studime shtese dhe raporte ne kuader te Transparences</i>	<i>a) Studim mbi transparencen ne shperndarjen e rentes</i> <i>b) Studim fizibiliteti mbi burimet hidro</i>	<i>Pergatitja e termave te references</i> <i>Perzgjedhja e kompanise se konsulences</i> <i>Seminar per praktikant me te mira te menaxhimit dhe shperndarjes se rentes ne vendet EITI</i> <i>Perzgjedhja e skenarit me te mire per Shqiperine</i> <i>Pershtatja e legjislacionit me skenarin e zgjedhur</i> <i>Takime me kryetaret e bashkive dhe qeverise qendrore, me grupet e interesit per shperndarjen e rentes</i> <i>Kryerja e nje studimi fizibiliteti per perfshirjen e burimeve ujore ne "cadren" e raporteve EITI, qe te mund te perfshihet ne raportin EITI 2013</i>	<i>BB</i> <i>Ministria e Finances</i> <i>Sekretariati EITI Shqiptar</i> <i>Sekretariati EITI Shqiptar***</i> <i>AKBN</i>	<i>Shkurt 2014 – Janar 2015</i>	<i>BB</i> <i>Grandi BB</i> <i>parashikuar</i> <i>30'000 Usd</i> <i>Nuk ka</i>
<i>Kosto e parashikuar</i>					<i>255'000 Usd</i>

* Kjo përfshin buxhetin në dispozicion për të mbuluar printimin dhe shpërndarjen e broshurave për të dy raportet EITI, EITI 2011 dhe EITI 2012.

** Kjo përfshin buxhetin në dispozicion për aktivitetet e komunikimit në media për të dy raportet EITI, EITI 2011, dhe EITI 2012.

*** Aktivitetet në këtë plan pune financohen nga donatorë. Pagat e stafit EITI mbulohen nga buxheti i shtetit.