



EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

Shenim

Ky dokument paraqet Planin e Punes te EITI-it Shqiptar për vitin 2015.

Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG Shqiptare kanë përcaktuar detyrat që duhet të arrihen dhe gjithashtu kanë vendosur objektivat që ne duam të arrijme gjatë vitit 2015.

Prioritet i këtij plani është përfshirja e burimeve ujore ne “cadren” e raporteve EITI, konkretisht përfshirja ne raportin EITI 2013.

Gjithashtu Sekretariati Shqiptar EITI synon publikimin brenda vitit te dy raporteve EITI, raportet e viteve 2013 dhe 2014, realizimi i te cilit varet dhe nga mundesia e sigurimit te fondeve gjate ketij viti.

Studime te cilat konsiderohen si shumë te nevojshme nga Sekretariati Shqiptar EITI dhe MSG, që do të kontribuojnë në përmirësime cilësore në menaxhimin e sektorit jane:

- Studim mbi shperndarjen e rentes (*Ky studim ishte parashikuar per realizim ne planin e punes 2014 po nuk u realizua per arsye te mos sigurimit te fondeve*);
- Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrëse (*Procesi i tenderimit ka nisur ne vitin 2014*);
- Studim mbi Sistemet e Integruara te te Dhenave EITI, qe do te sherbeje edhe me tej ne krijimin dhe funksionimin e Qendres Informative te Industrise Nxjerrëse EITI.

EITI Shqiptar 2015

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

Tema	Objektivi	Aktivitete	Personat/Institucioni Përgjegjës	Afatet Kohore	Kosto	Fonde ne Dispozicion		Status
						Banka Boterore	Buxheti Shtetit	
Plani i punes 2015	Perpilimi i planit te punes ne perputhje me standartet EITI	Planifikimi i aktiviteteve Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe aktivitetet e parealizuar te planit te punes se vitit 2014 Prezantimi tek grupet e interesit Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar	Sekretariati Shqiptar EITI MSG	Janar 2015	Nuk ka			Perfunduar
MSG	Riorganizimi i MSG ne perputhje me rregullat dhe standartet e reja EITI	Percaktimi i anetareve Pergatitja e Termave te References per MSG Organizimi i takimeve te MSG per miratimin e TOR Pershtatja e rregullores se MSG sipas statusit anetar te Sekretariatit Shqiptar EITI	MEI Sekretariati Shqiptar EITI MSG	Janar – Maj 2015	Nuk ka			Perfunduar
Ndergjegjesimi i opinionit publik ndaj transparences	Paketa per Fushaten e Ndergjegjesimit Publik referuar aktiviteteve te parashikuara ne Strategjine e Komunikimit 2015	Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te fushes Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja Nenshkrimi i kontrates me Kompanine	Sekretariati Shqiptar EITI	Janar 2015- Qershor 2015	\$ 24,000	\$ 24,000		Perfunduar

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<i>Raportimi i aktiviteteteve vjetore 2014</i>	<i>Pregatitja e raportit te progresit te ecurise se punes gjate vitit 2014 per EITI Shqiptar</i>	<i>Renditja e aktiviteteteve te kryera nga Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2014 Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteteve te parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Mars 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Perfunduar</i>
<i>Raportet EITI 2013 dhe 2014</i>	<i>Pergatitja e TOR duke perfshire dhe Hidroenergji Perzgjedhja e Administratorit te Pavarur</i>	<i>Diskutimi dhe miratimi i termave te references nga MSG referuar standarteve EITI Pranimi i termave te references nga Banka Boterore Perzgjedhja e subjekteve raportuese per raportet EITI Publikimi i shprehjes se Interesit per Administratorin e Pavarur Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe perzgjedhja Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e Pavarur</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG EITI Nderkombetar Banka Boterore Sekretariati Shqiptar EITI Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Mars – Qershor 2015</i>	<i>Donatore Buxheti Shtetit Fonde ende te padisponueshme Parashikuar \$ 120'000</i>	<i>\$ 100'000</i>		<i>Perfunduar Perfunduar</i>
<i>Rakordim – Mireqeverisja e te ardhurave nga industria nxjerrse ne pushtetin vendor</i>	<i>Rakordim i te ardhurave te marra nga renta minerare nga Bashkia Patos dhe administrimi i fondeve ne dobi te komunitetit ne vitin 2012</i>	<i>Ngritja e grupit te punes me perfaqesues te EITI Shqiptar dhe MSG Pergatitja e rakordimit – raport transparence per perdorimin e fondeve ne kuader te zhvillimit te komunitetit</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Mars – Tetor 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Perfunduar</i>
<i>Institucionalizimi i EITI Shqiptar</i>	<i>Sigurimi i një legjislacioni të qëndrueshëm për zbatimin EITI në Shqipëri</i>	<i>VKM mbi stausin e Sekretariatit Shqiptar EITI Amendimi i ligjit Hidrokarbur dhe përmirësimi i legjislacionit duke perfshire detyrimin per te raportuar ne EITI. Ligji Hidrokarbur</i>	<i>MEI; MSG Sekretariati Shqiptar EITI Drejtoria e Hidrokarbureve MEI</i>	<i>Janar – Dhjetor 2015 Mars 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Perfunduar Perfunduar</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

	<i>Perputhshmeria e standarteve EITI me legjislacionin shqiptar</i>	<p><i>Rishikimi i ligjit per renten minerare dhe shperndarjen e saj, propozim i mekanizmave se si do te administrohet fondi</i></p> <p><i>Udhezime mbi procedurat dhe afatet lidhur me raportimin EITI ne ligjin e ri Minerar nr. 134/2014 dt.9.10.2014</i></p> <p><i>Udhezim mbi rritjen e numrit te treguesve ne raportet EITI.</i></p>	<p><i>MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i></p> <p><i>Drejtoria e Minerave MEI MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i></p> <p><i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i></p>	<p><i>Mars – Dhjetor 2015</i></p> <p><i>Mars – Dhjetor 2015</i></p>				<p><i>Perfunduar</i></p> <p><i>Ne proces në vitin 2016</i></p> <p><i>Ne proces në vitin 2016</i></p>
<i>Raporti i MSI Integrity</i>	<i>Zbatimi i rekomandimeve te raportit te MSI Integrity</i>	<p><i>Perkthimi i raportit te MSI Integrity ne shqip</i></p> <p><i>Ngritja e nje grupi pune me perfaqesues te MSG dhe Sekretariatit EITI Shqiptar</i></p> <p><i>Adaptimi i rekomandimeve te MSI Integrity per MSG</i></p>	<i>MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Prill – Korrik 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<p><i>Perfunduar</i></p> <p><i>Perfunduar</i></p> <p><i>Perfunduar</i></p>
<i>Pasurimi i raporteve EITI</i>	<i>Raportimi i veprimtarise se CSR ne kuader te raporteve EITI</i>	<i>Perfshirja ne termat e references se raporteve EITI</i>	<i>MSG Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Prill – Qershor 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Perfunduar</i>
<i>Sondazhe mbi impaktin EITI</i>	<i>Sondazh mbi impaktin e veprimtarise EITI ne fund te fushates publicitare</i>	<p><i>Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne: Bulqize, Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd, Perrenjas, Pogradec, Tirane, Fushe Kruje</i></p> <p><i>Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga pyetesoret</i></p>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Qershor 2015</i>	<i>Nuk ka</i>			<i>Perfunduar Tetor 2015</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

	<i>Sondazh mbi impaktin e veprimtarise EITI pas publikimit te raporteve EITI 2013 dhe EITI 2014</i>	<i>Publikimi i analizes mbi impaktin EITI</i>		<i>Dhjetor 2015</i>				<i>Shtyrë për vitin 2016</i>
<i>Strategjia e Komunikimit 2016</i>	<i>Krijimi i strategjise se komunikimit per vitin 2016</i> <i>Perpilimi i planit te punes per vitin 2016</i>	<i>Vendosja e objektivave dhe qellimeve</i> <i>Listimi i aktiviteteteve te strategjise se komunikimit</i> <i>Analiza SWOT</i> <i>Fushaten publicitare</i> <i>Planifikimi i aktiviteteteve per vitin 2016</i> <i>Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar</i> <i>Prezantimi tek grupet e interesit</i>	<i>Konsulent Komunikimi Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI MSG</i>	<i>Shtator – Dhjetor 2015</i> <i>Nentor 2015 – Janar 2016</i>	<i>Donatore</i> <i>Buxheti i Shtetit</i> <i>Parashikuar \$ 5'000*</i> <i>Nuk ka</i>			<i>Shtyrë për vitin 2016</i>
<i>Publikimi raporteve EITI 2013 dhe EITI 2014</i>	<i>Njohja e grupeve te interesit me rezultatet e raporteve</i> <i>Njohja e publikut te gjere me raportet EITI 2013 dhe EITI 2014</i>	<i>Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe MEI</i> <i>Publikimi ne faqen e Facebook, portalet e energjise</i> <i>Konference per shtyp</i> <i>Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe grupeve te tjera te interesit si: donator, institucionet e qeverisjes qendrore, grupet parlamentare, ambjentalistet, etj</i> <i>Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)</i>	<i>Sekretariati Shqiptar EITI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI MEI</i> <i>Sekretariati Shqiptar EITI</i>	<i>Shtator – Dhjetor 2015</i>	<i>Donatore</i> <i>Buxheti Shtetit</i> <i>Fonde ende te padisponueshme</i> <i>Parashikuar \$ 40'000*</i>			<i>Perfunduar</i> <i>Perfunduar</i> <i>Ne process në vitin 2016</i> <i>Ne process në vitin 2016</i> <i>Ne proces në vitin 2016</i>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<p>Zgjerimi i kapaciteteve EITI</p>	<p>Programe trajnimi për stafin e EITI Shqiptar</p> <p>Trajnime per CSO</p> <p>Trajnime per punonjesit e ri te qeverise qendrore, institucionet qe lidhen me raportimet EITI</p> <p>Trajnime per anetaret e MSG</p>	<p>Trajnime nga ASPA; Trajnime per EITI, Standartet e Komunikimit, Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i Projekteve, Prokurime Publike, etj.</p> <p>Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo qendrore qe lidhen me industrine nxjerrrese, per kerkesat EITI, standartin dhe raportet EITI</p> <p>Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te vepruar</p>	<p>EITI Nderkombetar Sekretariati EITI Shqiptar</p> <p>BB ekspert</p>	<p>Janar – Dhjetor 2015</p> <p>Shtator – Dhjetor 2015</p> <p>Shtator – Dhjetor 2015</p>	<p>\$ 55'000</p> <p>\$ 55'000</p>			<p>Perfunduar</p>
<p>Përhapja e Informacionit</p>	<p>Publikimi i veprimtarise se EITI Shqiptar qe të njihet nga publiku i gjerë</p> <p>Rritja e impaktit dhe debatit publik</p> <p>Prodhimi i materialeve informuese</p>	<p>Aktiviteteteve informuese ne media, njoftime per shtyp, konferenca per shtyp, forume, publicitet, etj</p> <p>Takime me grupet e interesit;</p> <p>Konkurs mes nxenesve te shkollave te mesme ne qytetet ku operon industria nxjerrrese.</p> <p>Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit</p> <p>Cmimi per publikimin me te mire – Gazetari EITI Shqiptar</p> <p>Printimi i broshurave, fletpalosjeve, baner, materiale te ndryshme promovuese dhe informuese</p>	<p>Sekretariati EITI Shqiptar</p>	<p>Janar – Dhjetor 2015</p>	<p>EITI Shqiptar Donatore</p> <p>Buxheti Shtetit</p> <p>Parashikuar \$ 5'000 *</p>			<p>Ne proces në vitin 2016</p>

EITI Shqiptar Plani i Punes 2015

<i>Projekte shtese dhe raporte ne kuader te Transparences</i>	<i>Studim mbi transparencen ne perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor</i>	<i>Percaktimi i mekanizmave per perdorimin e te ardhurave nga renta ne pushtetin vendor</i> <i>Takime me kryetaret e bashkive dhe qeverise qendrore, me grupet e interesit per shperndarjen e rentes</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar MSG</i>	<i>Prill 2015-Shkurt 2016</i>	<i>Donatore Buxheti Shtetit Fonde ende te padisponueshme</i> <i>Parashikuar \$ 30'000*</i>			<i>Shtyrë për vitin 2016</i>
	<i>Qendra Informative e Industrise Nxjerrrese EITI</i>	<i>Krijimi i strukturave operative brenda Sekretariatit Shqiptar EITI</i> <i>Implementimi i sistemit te integruar te te dhenave</i>	<i>Sekretariati EITI Shqiptar MSG</i>	<i>Shtator 2015 – Dhjetor 2016</i>	<i>Parashikuar: Min \$92'400* Max \$270'720*</i>			<i>Shtyrë për vitin 2016</i>
					Kosto	\$ 279'000	\$ 10'000	

**Financimi per keto aktivitete pritet te behet nga granti i ri i Bankes Boterore dhe donatore te tjere. Kosto e ketyre aktiviteteve parashikohet perafersisht \$172'400.*