

# ALBEITI - PLAN PUNE PERMIRESUAR PER VITIN 2011-2013

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
<b>OBJEKTIVI I PARE: PJESEMARRJA NE EITI DUKE PERMBUSHUAR DETYRIMET APLIKUESE</b>					
<b>Ia. Pjesemarrje ne Konferencen Globale te EITI (Nisma per Transparence ne Industrine Nxjerrëse)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>GP dhe Sekretariati ALBEITI konfirmojne zbatimin e hapave dhe detyrimeve te Qeverise Shqiptare per te qene anetare ne EITI</li> <li>Pjesemarrja e nje delegacioni ne konferencen nderkombetare te EITI ne Paris, France ne Mars 2011</li> <li>Pjesemarrja e nje delegacioni ne konferencen nderkombetare te EITI ne 2013</li> </ol>	<p>Pjesemarrje ne Konferencen e 5 –te Nderkombetare te EITI ne Paris, France 1-2 Mars 2011</p> <p>Pjesemarrja ne Konferencen Nderkombetare te EITI ne 2013</p>	ZevendesMinistri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes, Drejtuesi Sekretariatit te ALBEITI	<p>jo/aplikueshme Mbeshtetje nga EITI dhe donatore vendas</p> <p>3 000 \$ nga buxheti dhe/ose fondi i donatoreve te EITI</p>	Zbatimi detyrimeve dhe procedurave per qellimin e anetaresimit ne Nismen per Transparence ne Industrine Nxjerrëse (EITI) Pjesemarrje ne aktivitete nderkombetare Diskutime , njohje, shkembim eksperiencash dhe kontakte me drejtues dhe anetare te EITI
<b>Ib. Plotesimi stafit Sekretariatit ne vijim te vendosjes te pikave qendrore ne Qeverine shqiptare te kryetarit te grupit te punes dhe drejtuesit te sekretariatit</b>	Sekretariati ALBEITI plotëson stafin sipas VKM dhe Urdherave te KM, METE	Muaji Janar – Shkurt 2011 Bazuar ne VKM Nr.540 date 07.07.2010 dhe Urdherin KM Nr.201, date 03.12.2010 si dhe ne Urdherin e Ministrat te Ekonomise, Tregetise dhe Energjetikes Nr. 896, date21.12. 2010 per strukturen organizative te Sekretariatit ALBEITI	Ministri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes  Kryetari GP Drejtuesi Sekretariatit ALBEITI	jo/aplikueshme	Zbatim i VKM Nr.540 date 07.07.2010 dhe Urdherit Nr. 201, date 03.12. 2010 qe ka caktuar drejtuesin e Sekretariatit ALBEITI Zbatim i detyrave nga Ministri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes qe me Urdherin Nr.896, date 21.12.2010 ka miratuar strukturen organizative te Sekretariatit ALBEITI prane Ministrat METE me qellim ndjekjen e procesit EITI ne vazhdimesi krahas GP drejtuar nga zvmistri i METE Plotesimi stafit Sekretariatit ALBEITI dhe rritja e nivelit dhe punes per procedurat EITI
<b>Ic. Njohja e angazhimit te Qeverise, e cila merr persiper te punoje me te gjithë grupet e interesit ( si shoqeria civile, kompanite, etj) per EITI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontakti dhe koordinimi me shoqerine civile dhe kompanite e tjera per pregatitjen e raportit pare EITI;</li> <li>Funksionimi i grupit nderinstitucional te punes(Grupi Punes) me te drejten e pjesemarrjes dhe te anetaresve te tjere te jashtem gjithashtu demonstroi angazhimin e qeverise dhe shqyrton punen e procesin EITI ne vazhdimesi.</li> <li>Zgjerimi i pjesemarrjes se Grupeve te Interesit ne GP duke vendosur min. 50 % pjesemarrjen e tyre ne GP.</li> <li>Permiresimi rregullores GP</li> <li>Pjesemarrja e grupeve te interesit qe do te jene pjesemarrës ne veprimet e GP per ALBEITI ( pranimi, pjesemarrja dhe bashkëpunimi nga ana e tyre) ne fazen e vlerësimit te gjendjes ne Shqiperi per</li> </ol>	<p>Muaji Janar – Mars 2011</p> <p>Grupet e Interesit me te rendesishme per pjesemarrje ne GP te EITI do te ftohen ne mbledhjet e GP te EITI.</p> <p>Grupet e Interesit do te informohen ne vazhdimesi</p> <p>Muaji Mars - Maj 2011 Leter dhe ftese per zgjerimin e pjesemarrjes se Grupeve te Interesit ne GP</p> <p>Gusht – Shtator 2011</p>	Kryetari i GP Sekretariatit i ALBEITI per nje zgjerim sa me te madh te GPj	jo/aplikueshme	<p>Pjesemarrja dhe angazhimi i Grupeve te Interesit qe do te jene pjesemarrës ne veprimet e GP dhe te Sekretariatit ALBEITI si pjese e punes per raportin e vlerësimit te gjendjes dhe punes konkrete per tu paraqitur ne Bordin Qendror te EITI ne Oslo, Norvegji .</p> <p>Zgjerimi Grupit te Interesit ne GP.</p> <p>Permiresimi rregullores GP per caktimin e perfaqesuesve jo qeveritare dhe per njoftimet ne ndryshimet e perfaqesuesve te GP</p> <p>Pranimi dhe angazhimi, pjesemarrja dhe bashkëpunimi i vazhdueshem me Grupet e Interesit per objektivat, qellimin dhe punen</p>

	raportin e EITI dhe ne vijim .				konkrete ne drejtim te proceseve EITI.
<b>1d. Njohja e GP te EITI-dhe grupet e interesit pjese marrës ne GP me punen e bere per përgatitjet tenderuese te konsulentëve te huaj per raportin auditues dhe ate vlerësues per EITI</b>	Përgatitja dhe miratimi ToR , procedurave per caktimin e konsulentëve te vleresimit ALBEITI ne GP (si agjensi qeveritare, kompani te naftes, kompani minerare, shoqeria civile, etj) Paraqitja, diskutimi dhe miratimi i draft raporteve nga administratori dhe vleresuesi i pavarur EITI Raportimi, diskutimi i punes se bere per realizimin e afateve konkrete per raportet e veçanta te kerkuara per pjese marrjen e Shqiperise ne EITI	Mbledhja e pare e GP te ALBEITI me anetaret dhe te ftuarit do te mbahet ne 04 Janar 2011;  Janar – Maj 2011 Janar – Maj 2012 per raportin EITI 2010 dhe ne vijim 2013  Mbledhjet e GP do te jene cdo muaj dhe ne menyre te vazhdueshme gjate gjithë periudhes se vleresimit per te shqyrtuar punen konkrete te konsulentëve dhe Sekretariatit	GP ALBEITI dhe Sekretariati ALBEITI	jo/aplikueshme	Diskutimi dhe miratimi i TOR, afatet dhe procedura tenderuese e konsulentëve, draft raporteve dhe raporteve perfundimtare per anetaresimin dhe pjese marrjen ne EITI nga GP ne cilesine dhe afatet perkatese. Realizimi i Raportit EITI 2010 do te behet brenda periudhes Maj 2012. Takimet e rregullta mujore te GP do te diskutojne dhe do te drejtojne ne zbatimin e detyrimeve te perfshirjes se Shqiperise ne EITI

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
<b>OBJEKTIVI I DYTE: HARTIMI , ZHVILLIMI DHE PUBLIKIMI I PLANIT TE PUNES PER EITI</b>					
<b>2a. Hartimi, Zhvillimi dhe Publikimi i Planit te Punes se ALBEITI dhe afatet e zbatimit te tij</b>	Hartimi dhe Zhvillimi i nje Plani Pune i vlefshem per tu publikuar i cili percakton vijat kryesore te punes ne kuader te ALBEITI per zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin nga procesi dhe aplikimi i EITI (si fillim permes nje raporti vleresues qe do te gjykohe nga Bordi i EITI ). Plani i Punes eshte dinamik dhe do te perditesohet sa here qe do te jete e nevojshme. Plani i punes do te permiresohet ne baze te rekomandimeve te Sekretariatit Qendror EITI per Shqiperine pas mbledhjes se Bordit EITI ne 25-26 Tetor 2011.  Do te behet nje konference shtypi per te publikuar kete plan pune te ALBEITI ne Shkurt 2011 dhe per 2011 – 2013 ne m. Qershor 2011.	Publikimi i Planit te Punes 2011 per ALBEITI brenda Janar 2011. Publikimi i Planit te Punes 2011-2013 per ALBEITI brenda Qershor 2011.  Brenda 25 Janar 2012 do te behet permiresimi i planit te punes 2011-2013  Publikimi i planit te permiresuar 2011 – 2013, duke mirepritur te gjitha komentet dhe rekomandimet e bera, te cilat do jene ne menyre te vazhdueshme sipas periudhave te zbatimit.	GP ALBEITI dhe Sekretariati ALBEITI	Buxheti shtetit dhe projekti Bankes Boterore. Kostot kryesore perbehen nga koha dhe perpjekjet e GP dhe Sekretariatit te ALBEITI	Nje Plan Pune per Sekretariatit e ALBEITI i publikuar mbi bazen e te cilit raportohet, analizohet dhe perditesohet puna e kryer ne perputhje me zbatimin e procedurave EITI dhe afatet perkatese.  Plani Punes 2011 – 2013 do te permiresohet duke perfshire rekomandimet e dhena dhe rezultatet e arritura cdo fillim viti 2011 dhe 2012. Plani i punes i permiresuar do te publikohet brenda dates 25.01.2012

<p><b>2b. Identifikimi i burimeve te qendrueshme te financimit per zbatimin e EITI</b></p>	<p>Sigurimi nga buxheti shtetit dhe/ose fondi i donatoreve vendas dhe te huaj te EITI si dhe duke kerkuar burime te tjera financimi per te mbeshetur zbatimin e EITI. Pergatitja e buxhetit <b>ku</b> kerkohet dhe argumentimi. Pergatitja dhe aplikime per projekte, marreveshje etj. me qellim marrje grantesh, fondesh te ndryshme prej donatoreve vendas dhe te huaj.</p>	<p>Janar 2011 Rishikim Shtator 2011</p> <p>Paraqitje p/buxheti v.2012, 2013 Paraqitje projektesh dhe aplikimesh brenda afateve kryesisht ne 6 mujorin e I te v.2011-2013.</p>	<p>GP ALBEITI dhe Sekretariati ALBEITI</p>	<p>Buxheti shtetit dhe donatore vendas dhe te huaj Garantimi fondit prej 6 milion Lek/vit per aktivitetet e EITI me financim nga buxheti i shtetit 2011 -2013. Projekti per mbeshetjen EITI ne Shqiperi me BB, duke siguruar financim 275 mije \$ nga BB per v.2011. Mbeshtetje shtese fondi 110 mije \$ ne vitin 2012 nga Banka Boterore Kontakte dhe aplikime per mbeshetje deri ne 91.000 usd per vitin 2011 nga donatoret vendas. Aplikime dhe kontakte ne kete drejtim do te kete edhe ne vitin 2012 dhe 2013 Kostot kryesore perbehen nga koha dhe perpjekjet e GP dhe Sekretariatit te ALBEITI</p>	<p>Te ardhura te qendrueshme per mbeshetjen e zbatimit te EITI</p> <p>Mbeshtetja e ALBEITI nga buxheti shtetit dhe donatore te tjere. Aplikimi dhe dorezimi i propozimeve prane donatoreve te ndryshem per fonde mbeshetetes te ALBEITI</p>
<p><b>2c. Percaktimi i Statutit dhe detyrave te Sekretariatit te EITI</b></p>	<p>Permiresimi i kuadrit ligjor. Pranimi i Statutit, procedurave dhe rregullores se GP Pranimi i Statutit, Termave te References ( TOR ), rregullores per stafin e sekretariatit dhe stafit te punesuar/angazhuar per realizimin e detyrave te lena nga GP dhe ne mbeshetje te punes se tij. Permiresime ne TOR per GP bazuar ne rregullat e reja te publikuara EITI 2011</p>	<p>Brenda Qershor 2011</p> <p>Brenda Shkurt 2011 Rishikim dhe permiresim ne vazhdimesi</p> <p>Brenda Shtator 2011 miratimi rregullores MSG duke u pershtatur me rregullat EITI 2011 te publikuara</p>	<p>Pika e rekrutimit te stafit te jete Sekretariati ALBEITI prane Ministrise se Ekonomise , Tregetise dhe Energjitikes dhe rekrutimi nga GP te ALBEITI</p>	<p>jo/aplikueshme</p> <p>60 miljon lek Ne vitin 2011 – Buxheti i Shtetit</p> <p>60 miljon lek Ne vitin 2012 – Buxheti i Shtetit</p>	<p>Puna me nivel te larte dhe realizimi afateve percaktuara. Kordinimi punes Sekretariatit per mbeshetje te detyrave e programit punes se GP te ALBEITI dhe detyrimeve ndaj EITI Qendror</p> <p>Perputhshmeri te rregullave dhe procedurave perkatese te ALBEITI me permiresimet dhe ndryshimet qe behen ne rregullat EITI 2011.</p>

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
<b>OBJEKTIVI I TRETE: HEQJA E BARRIERAVE PER REALIZIMIN E DETYRIMEVE NE KUADER TE EITI/NDERTIMI I KAPACITETEVE DHE ARRITJEVE</b>					
<p><b>3a.Rishikimi i bazes legale per te evidentuar pengesat e mundeshme per zbatimin e EITI</b></p> <p><b>3b. Grupi Punes (MSG) do te tregojë se ka një percaktim te detajuar, te qarte dhe te plote “ te pagesave dhe te ardhurave materiale ” per tu deklaruar si pagesa te bera nga kompanite e vogla dhe te pagesave qe kompanite u bejne qeverive vendore.</b></p>	<p>Rishikimi i legjislacionit per te indetifikuar pengesat e mundeshme ne zbatimin e detyrimeve te EITI. Percaktimi i procedurave per perputhshmerin e bazes ligjore me kerkesat e EITI.</p> <p>Permiresim ligjor per raportimin e te dhenave nga kompanite private dhe shtetore.</p> <p>MSG do te diskutoje dhe analizoje duke marre vendim se cilat pagesa dhe te ardhurat qe duhen përfshire ne template. MSG te diskutoje dhe te bjere dakort për:</p> <p>i)Pagesat dhe te ardhurat qe do te raportohen</p> <p>ii)Kompanitë qe do te raportojnë</p> <p>iii)Entet qeveritare qe do te raportojnë</p> <p>iv)Periudha për te cilen duhet te raportojnë</p> <p>v)Detajimin ose përmbledhjen e te dhënave ne raportin EITI</p> <p>MSG do te diskutoje dhe te bjere dakort qe te ardhurat dhe pagesat e mëposhtme qe duhet te përfshihen ne raport janë:</p> <p>1.Pagese dhe te ardhurat mbi prodhimin (detyrimet te kompanive private. (jo shtetërore).</p> <p>2.Pagese dhe te ardhurat mbi prodhimin te kompanive shtetërore.</p> <p>3.Detyrimet (taksat) mbi fitimin</p> <p>4.Royalties (renta minerare)</p> <p>5.Pjese nga ndarja e prodhimit (dividentet)</p> <p>6.Detyrimet për dhënien e lejes se shfrytëzimit, për prodhim zbulim</p> <p>7.Detyrimet për koncesionin (nëse ka)</p> <p>8.Detyrime te tjera për te cilat bie dakort MSG</p> <p>Per detyrimet nga 1-8 do te analizohen nga MSG vetëm nëse ato nuk ndikojnë ne raportin final te EITI. MSG do te marre ne konsiderate edhe detyrimet mbi zbulimin nëse ato ndikojnë ne raportin final e EITI.</p>	<p>Mars - Korrik 2011</p> <p>Mars 2011</p> <p>Vazhdimisht</p> <p>Mars 2011 Dhjetor 2011</p>	<p>GP ALBEITI</p> <p>Sekretariati ALBEITI</p>	<p>jo/ te aplikueshme (GP i ALBEITI dhe Sekretariati i ALBEITI)</p>	<p>Permiresim te bazes ligjore/regullatore/kontraktuale e lire nga pengesat per zbatimin e EITI</p> <p>Aplikimi i nje memorandum mirekuptimi me kompanite e naftes, gazit per zbatimin e procedurave EITI deri ne permiresimet ligjore</p> <p>Hartimi dhe miratimi i MOU me kompanite hidrokarbure per raportin EITI</p> <p>Gjate arritjes se marrëveshjes për pagesat dhe te ardhurat , MSG do te shprehet qarte nëse pagesa rajonale ose lokale do te konsiderohen materiale (te rëndësishme) ose jo dhe nëse ato do te përfshihen ne raportin final te rikoncilitimit.</p> <p>MSG do te diskutoje dhe përcaktoje nqse ne liste-pagesen do te përfshihen pagesat qe bëhen ne pushtetin vendor. Megjithese pagesat ne pushtetin vendor nuk konsiderohen si materiale (janë rreth 2% te pagesave totale qe bëhen për vitin 2010) ato do te përfshihen ne liste-pagesën për tu deklaruar nga kompanitë private.</p> <p>Ne liste-pagesën do te përfshihen edhe institucionet shtetërore ku bëhen pagesat.</p> <p>Për te siguruar përfshirjen e plote dhe identifikimin e flukseve te avantazheve te rëndësishme qe mund te mungojnë, kompanitë do te ftohen te deklarojnë, mbi baza vullnetare, çdo pagese qe i është bere shtetit ose subjekteve te tij, te cilën ato do ta konsideronin si te rëndësishme.</p> <p>Kompanitë qe do te rikoncilohen renditen sipas pagesave qe do te bëhen ne shtet dhe jo vetëm ne baze te prodhimit apo rendesise se mineralit.</p> <p>Nqs mbi dysHEME (threshold) rezultojnë shume</p>

<p><b>3c. Grupi Punes do te tregojë që të gjitha njesitë që bëjnë ose marrin pagesa materiale ( pra, kompanitë ose institucionet shtetërore si doganat, tatimet etj. ) marrin pjesë në procesin e raportimit.</b></p>	<p>MSG do të analizojë mbi të gjitha detyrimet, në nivel qendror e lokal si dhe rëndësinë e tyre.</p> <p>MSG do të ndërmarre hapat e mëposhtëm:          -Te miratojë listën e pagesave dhe të ardhurave të realizuara nga kompanitë private të naftës që do të rikoncilohen për vitin 2010, 2011          -Te miratojë pagesat dhe të ardhurat për kompaninë shtetërore Albpetrol që do të rikoncilohet në vitin 2010, 2011.          -Te miratojë listën e pagesave dhe të ardhurave të bëra nga kompanitë minerare në vitin 2010, 2011</p> <p>Do të nderhyhet për plotësime dhe rregullimet e mëposhtme:          1.Rregullime ligjore që të detyrojnë kompanitë të raportojnë sipas kritereve të EITI dhe të templateve të miratuara.          2.Rregullime udhëzuesish, procedurash, vendimesh dhe akte nënligjore që kompanitë raportojnë sipas kritereve të EITI dhe të templateve të miratuara.          3.Te bëjë marrëveshje, memorandume mirëkuptimi që kompanitë të raportojnë sipas kritereve të EITI dhe të templateve të miratuara.          4.Atje ku kompanitë nuk raportojnë , qeveria ndërmerr hapa për të siguruar raportimin brenda një date të caktuar.          Institucionet shtetërore ( tatimet, doganat, MF etj. ) ndihmojnë, mbështesin MSG dhe marrin pjesë në procesin e raportimit.</p> <p>MSG, do inkurajojë (atje ku është e mundur ligjërisht dhe teknikisht) marrjen në konsideratë pagesa –të ardhura me baze të dhënat kompjuterike online të kompanive dhe institucioneve ku bëhen pagesat, që të përdoren për raporte të përkohshme dhe të bëjë ato vazhdimisht publike (psh. 3-6-9 mujore).</p>	<p>Vazhdimisht</p> <p>Mars 2011 Dhjetor 2011</p>			<p>apo pak kompani, MSG vendos lëvizjen e dyshemesë.</p> <p>Plotësimi dhe rregullimi bazës ligjore për kompanitë dhe entet shtetërore të përfshira në raportin do detyrojnë të raportojnë sipas templateve të miratuara nga MSG.</p> <p>MSG ka miratuar një marrëveshje mirëkuptimi (MOU ) ndërmjet kompanive hidrokarbure dhe sekretariatit ALBEITI për raportimin e pagesave.</p> <p>Informacioni kompjuterik mund të përdoret nga rikonciluesit gjatë raporteve të EITI. Hartim dhe funksionimi i një data base të vecante pranë Sekretariatit ALBEITI për të dhënat e grumbulluara dhe të rakorduara për kompanitë e industrisë nxjerrëse</p> <p>VKM Nr. 233 Dt 23.03.2011 “Për miratimin e formës së Raporteve , të mënyrës së botimit të të dhënave për pagesat e taksave vendore dhe kombëtare në sektorin minerar të Republikës së Shqipërisë, si dhe të nivelit të konfidencialitetit në kuadër të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse” Sipas kësaj VKM, kompanitë private, shtetërore, institucionet ku bëhen pagesat janë të detyruara të raportojnë me ligj.</p> <p>Kompanitë industrisë nxjerrëse të sigurojnë zbatimin e standardeve ndërkombëtare të auditimit.</p>
<p><b>3d. Grupi Punes do te pasqyroje veprime</b></p>	<p>MSG do të ndërmarre hapa që të sigurojnë se të dhënat e raportuara nga kompanitë të</p>	<p>Vazhdimisht</p>			

<p><b>konkrete qe te siguroje se deklarimet e kompanive dhe te Qeverise tek rakorduesi jane te bazuara ne llogari te audituara sipas standarteve nderkombetare</b></p>	<p>auditohen sipas standardeve ndërkombëtare duke synuar te te përfshihen sa me poshtë:  1.Permiresime dhe miratime ne legjislacionin, i cili lejon auditin ne te gjitha kompanite e industrise nxjerrese sipas standardeve ndërkombëtare  2.MSG te propozoje me qellim qe te amendohen standardet ekzistuese te auditit për tu siguruar qe ato te jene te standardeve ndërkombëtare dhe te kërkohet ne vijim te gjitha kompanive qe te operojnë ne këto standarde.  3.MSG propozon dhe Qeveria te vleresojë paraqitjen e MOU (memorandum mirëkuptimi) me kompanitë hidrokarbure për te deklaruar raportimet sipas standardeve ndërkombëtare.</p>	<p>Mars 2011 Dhjetor 2011</p>			<p>Kompanitë vullnetarisht pranojne te deklarojnë auditin e kryer sipas standardeve ndërkombëtare. Atje ku raportimet për rikoncilim nuk bazohen ne standarde ndërkombëtare, do te biet dakort me kompanitë për një plan me afat te përcaktuar për arrijten e këtyre standardeve.  Atje ku raportimet për rikoncilim nuk bazohen ne standarde ndërkombëtare, MSG bën marrëveshje me kompanitë qe këto standarde te arrihen ne një kohe te caktuar.  Zbatimi i Urdherave te METE Nr. 307 – 312,date 13.04.2011 per deklarimet nga kompanite e industrise nxjerrese.  MSG do dorëzoje letër konfirmimi qe permban qëndrimet e nevojshme se raportimet e qeverise janë te besueshme dhe perfaqesojne pagesa dhe te ardhurat ne industrinë nxjerrëse.</p>
<p><b>3e. Grupi Punes ne perputhje me percaktimin e “materialitetit”, do te siguroje dhe te tregojë veprimet konkrete qe te gjitha pagesat per tu deklaruar te naftes, gazit dhe mineraleve qe kompanite i kane kryer Qeverise, jane deklaruar te rakorduesi dhe jane perfshire ne Raportin EITI.</b></p>	<p>Do te behen studime dhe analiza mbi te dhenat e pagesave te realizuara sipas viteve dhe kompanive per tu pasqyruar dhe ndjekur ne periudha 3 mujore dhe vjetore.</p> <p>Do te monitorohet procesi qe te sigurohemi se te gjitha kompanitë qe bejne dhe deklarojnë pagesa materiale kane marre pjese ne procesin e raportimit dhe se jane perfshire ne Raportin EITI.</p>	<p>Vazhdimisht Mars 2011 Dhjetor 2011</p> <p>Mars 2012</p>			
<p><b>3f. Grupi Punes ne perputhje me percaktimin e “materialitetit”, do te siguroje dhe te tregojë veprimet konkrete qe te gjitha te ardhurat per tu deklaruar te naftes, gazit dhe mineraleve qe Qeveria ka marre nga kompanite, jane deklaruar te rakorduesi dhe jane perfshire ne Raportin EITI.</b></p>	<p>Do te behen studime dhe analiza mbi te dhenat e te ardhurave te realizuara sipas viteve dhe kompanive per tu pasqyruar dhe ndjekur ne periudha 3 mujore dhe vjetore.</p> <p>Do te monitorohet procesi qe te sigurohemi se te gjitha te ardhurat e kompanive te marra nga Qeveria jane deklaruar dhe jane perfshire ne procesin e raportimit dhe ne Raportin EITI</p>	<p>Vazhdimisht Mars 2011 Dhjetor 2011</p> <p>Mars 2012</p>			<p>Procesi i deklarimit te mbështetet sa me shume qe te jete e mundur ne procedurat me standardet ndërkombëtare dhe ne institucionet ekzistuese.</p> <p>Kompanitë bëjnë transparente te gjitha pagesat ne përputhje me templatet e miratuara.</p> <p>Zbatim masash disiplinore per deklarimin e rregullt te te dhenave dhe ne kohen e duhur.</p>

<p><b>3b. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i punonjesve te qeverise per EITI dhe problemet ne sektorin industriale nxjerrëse</b></p>	<p>Trajnime per punonjesit e shtetit, Trajnime per anetaret e GP,</p> <p>Workshop dhe seminare per GP dhe punonjesit publike, institucioneve etj. qe lidhen me aktivitetet e EITI Study tour per eksperience ne vende te tjera.</p> <p>Workshop vetevleresimi</p> <p>Aktivitete, trajnime, seminare, takime me perfaqesuesit e pushtetit qendror dhe se pari atij vendor ne zonat e industrise nxjerrëse ne Burrel, Mat, Patos, Fier, Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per zbatim efikas dhe te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI</p>	<p>Gjate vitet 2011 duke filluar nga Marsi 2011 Sipas detajimit te programit punes gjate v. 2012, 2013</p> <p>Maj 2012</p> <p>Trajnime dhe seminare ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fier, Patos Tetor 2011,</li> <li>- Mars, Qershor 2012</li> <li>- Bulqize Nentor2011, Prill, Korrik 2012</li> <li>- Selenice Shkurt, Shtator 2012,</li> <li>- Prrenjas- Librazhd Mars, Korrik, Tetor 2012</li> <li>- Pogradec – Korce Mars, Shtator 2012</li> <li>- Tirane Mars, Korrik, Shtator 2011</li> <li>- Tirane Mars. Korrik, Shtator 2012</li> </ul>	<p>GP ALBEITI dhe Sekretariati ALBEITI,</p>	<p>26.000 usd ne vitin 2011 – Projekti me BB</p> <p>Buxheti, donatoret Viti 2012 – 2013 ( Agjenci Zbatuese dhe Konsulente per trajnime, workshop dhe study tour)</p>	<p>Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te si dhe per maredhenjet midis sektoreve te industrise nxjerrëse dhe qeverise.</p> <p>Bashkepunime me shoqerine civile, grupet e interesit per zhvillimin rajonal, komunitetin e tj.</p> <p>Rritje pjesemarrje ne procesin EITI Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas te procesit EITI</p> <p>Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI</p> <p>Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI baze rregullave te miratuara dhe te publikuara.</p>
<p><b>3c. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i shoqerise civile ( perfshire dhe median) per EITI dhe problemet ne sektorin industriale nxjerrëse</b></p>	<p>Trajnime per shoqerine civile ne pergjithesi, Informim dhe diskutime me shoqerine civile ne lidhje me EITI</p> <p>Trajnime per shoqerine civile , anetare te GP,</p> <p>Workshop dhe seminare/seksione trainimi e informimi per probleme specifike per grupe te ndyshme sipas interesave,</p> <p>Workshop vetevleresimi</p> <p>Aktivitete, trajnime, seminare, takime me perfaqesuesit e shoqerise civile ne</p>	<p>Prill – Dhjetor 2011 Sipas detajimit te programit punes gjate v. 2012, 2013</p> <p>Maj 2012</p> <p>Trajnime dhe seminare ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fier, Patos</li> </ul>	<p>Shoqeria civile dhe media GP ALBEITI dhe Sekretariati ALBEITI,</p>	<p>15.000 usd ne vitin 2011 – Projekti me BB</p> <p>Buxheti, donatoret Viti 2012 – 2013 ( Agjenci Zbatuese dhe Konsulente per trajnime, workshop dhe study tour)</p>	<p>Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te si dhe per maredhenjet midis sektoreve te industrise nxjerrëse dhe qeverise ne Shqiperi te vleresuara nga ana e shoqerise civile.</p> <p>Bashkepunime me shoqerine civile per zhvillimin rajonal, komunitetin e tj.</p> <p>Sugjerime/rekomandime dhe mbeshtetje e shoqerise civile nepermjet nje kuptimi me te mire nga ana e saj te problemeve te industrise nxjerrëse.</p> <p>Rritje pjesemarrje ne procesin EITI Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas te procesit EITI</p>

	qender dhe ne zonat e industrise nxjerrëse ne Burrel, Mat, Patos, Fier, Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per zbatim efikas dhe te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI	<p>Tetor 2011, Mars, Qershor 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulqize Nentor2011, Prill, Korrik 2012</li> <li>- Selenice Shkurt, Shtator 2012,</li> <li>- Prrenjas- Librazhd Mars, Korrik, Tetor 2012</li> <li>- Pogradec – Korce Mars, Shtator 2012</li> <li>- Tirane Mars, Korrik, Shtator 2011</li> <li>- Tirane Mars. Korrik, Shtator 2012</li> </ul>			Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI baze rregullave te miratuara dhe te publikuara.
<b>3d. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i grupeve te interesit, (industrise) per EITI dhe problemet ne sektorin industrise nxjerrëse</b>	<p>Trajnime per grupet e interesit ne pergjithesi, Informim dhe diskutime me keto grupe te sektorit minerar dhe hidrokarbur ne lidhje me EITI</p> <p>Trajnime per grupet e interesit, anetare te GP,</p> <p>Workshop dhe seminare/seksione trainimi e informimi per probleme specifike per grupe te ndyshme sipas interesave,</p> <p>Workshop vetevleresimi</p> <p>Aktivitete, trajnime, seminare, takime me perfaqesuesit e grupeve te interesit ne qender dhe ne zonat e industrise nxjerrëse ne Burrel, Mat, Patos, Fier, Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per zbatim efikas dhe te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI.</p> <p>Ftese te hapur per pjesemarrje</p>	<p>Prill – Dhjetor 2011</p> <p>Sipas detajimit te programit punes gjate v. 2012, 2013</p> <p>Maj 2012</p> <p>Trajnime dhe seminare ne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fier, Patos Tetor 2011, Mars, Qershor 2012</li> <li>- Bulqize Nentor2011, Prill, Korrik 2012</li> <li>- Selenice Shkurt, Shtator 2012,</li> <li>- Prrenjas- Librazhd Mars, Korrik, Tetor 2012</li> <li>- Pogradec – Korce Mars, Shtator 2012</li> <li>- Tirane Mars, Korrik, Shtator 2011</li> <li>- Tirane Mars. Korrik,</li> </ul>	Pjesemarrsit ne GP ALBEITI nga grupet e interesit (industria nxjerrëse) Sekretariati ALBEITI , GP ALBEITI	<p>10.000 usd ne vitin 2011 - Projekti me BB</p> <p>Buxheti, donatoret Viti 2012 – 2013 ( Agjenci Zbatuese dhe Konsulente per trajnime, workshop dhe study tour)</p>	<p>Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te si dhe per maredhenjet midis sektoreve te industrise nxjerrëse dhe qeverise ne Shqiperi te vleresuara nga ana e grupeve te interesit.</p> <p>Bashkepunime me grupet e interesit per zhvillimin rajonal, komunitetin e tj.</p> <p>Sugjerime/rekomandime dhe mbeshetjet e grupeve te interesit nepermjet nje kuptimi me te mire nga ana e saj te problemeve te industrise nxjerrëse.</p> <p>Rritje pjesemarrje ne procesin EITI</p> <p>Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas te procesit EITI</p> <p>Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne procesin EITI</p> <p>Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI baze rregullave te miratuara dhe te publikuara.</p>



		Shtator 2012			
<b>3e. Arritjet nga aktivitetet e informimit</b>	<p>Strategjia paraprake e komunikimit dhe informimit 2011</p> <p>Strategjia e komunikimit dhe informimit 2011-2013</p> <p>Seminare, biseda ne TV dhe radio, emisione bashkebisedimi, artikuj shtypi, gazeta, website, listave te adresave, e-mail, etj.</p> <p>Prodhim broshurash informimi, artikuj, etj.</p> <p>Artikuj ne media, TV</p> <p>Botim flete palosje</p> <p>Botim news letter</p> <p>Krijimi i Klubit te gazetareve ALBEITI</p>	<p>Janar 2011</p> <p>Qershor 2011</p> <p>Prill – Dhjetor 2011</p> <p>Sipas detajimit te programit punes gjate v. 2012, 2013</p> <p>Ne vazhdimesi</p> <p>Ne vazhdimesi</p> <p>Cdo muaj</p> <p>Tetor 2011, Maj 2012</p> <p>Cdo 3 mujor 2012 - 2013</p> <p>Korrik 2011</p>	<p>GP ALBEITI</p> <p>Sekretariati ALBEITI</p> <p>Specialiste te angazhuar</p>	<p>10.000 usd ne vitin 2011 – Projekti me BB</p> <p>23.000 usd ne vitin 2011 – Projekti me BB</p> <p>Buxheti, donatoret</p> <p>Viti 2012 – 2013</p> <p>( Agjenci Zbatuese dhe Konsulente per publicitete, TV, Radio, botime, workshop etj. )</p>	<p>Informim i vazhdueshem dhe ne forma te shumellojshme per sektorin minerar dhe hidrokarbur ne Shqiperi ne permasa me te medha , me te sakta e te besueshme dhe te lexueshme nga nje publik i gjere.</p> <p>Rritja e mundesive te informimit te nje publiku te gjere, shoqerise civile, komunitetit etj. dhe nxitje e interesit te tyre per problemet ne industrine nxjerrese, zhvillimin rajonal, komunitetin e zonave, etj.</p>
<b>3f. Ndertimi i kapaciteteve dhe monitorimi i qendrueshem i te ardhurave (MQA)</b>	<p>Permiresimi ligjor per raportimin e te dhenave.</p> <p>Percaktimi i procedurave dhe afateve te grumbullimit te te dhenave per vleresim Bazar ne planet e prodhimit te cdo viti, GP dhe Sekretariati ALBEITI mund te vendosin cdo vit per cfare te dhenash duhet te shtohen ne menyre qe te kete nje paraqitje me te detajuar te pasqyrave raportuese per te realizuar nje monitorimin te qendrueshem te te ardhurave te realizuara nga gjithë kompanite.</p> <p>Workshop vetevleresimi</p>	<p>Mars 2011</p> <p>Prill – Dhjetor 2011</p> <p>Sipas detajimit te programit punes gjate v. 2012, 2013</p> <p>Ne vazhdimesi</p>	<p>GP ALBEITI</p> <p>Sekretariati ALBEITI</p>	<p>5.500 usd ne vitin 2011 – Projekti me BB</p> <p>Buxheti, donatoret</p> <p>Viti 2012 – 2013</p>	<p>Rritje te kapacitetit tek grupet e interesit dhe realizon nje monitorim te qendrueshem te te ardhurave per te gjithë qeverine dhe grupet e interesit.</p>

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
<b>OBJEKTIVI I KATERT: KOMPLETIMI DHE SHPERNDARJA E RAPORTIT TE EITI</b>					
<b>4a. Hartimi i formave</b>	GP i ALBEITI baze diskutimeve ka	Mars 2011	METE	2.500 usd ne vitin 2011 –	Format e raportimit sipas standarteve qe



					EITI 2010
<b>4d. Raporti i EITI i kompletuar nga konsulenti i pavarur qe paraqitet ne Grupin e Punes se EITI i cili e miraton formalisht (ose nuk e miraton)</b>	<p>Konsulenti i pavaruar mbledh, analizon dhe procesdn me te dhenat qe lidhen me industrine nxjerrrese ne Shqiperi duke perfshire mineralet dhe sektorin hidrokarbur sipas zonave te veprimit dhe termave te references qe i ka percaktuar dhe miratuar Grupi i Punes.</p> <p>Konsulenti i pavarur paraqet Raportin e pare EITI per miratim formal prane Sekretariatit dhe Grupit te punës .</p> <p>Fillimisht Sekretariati ALBEITI dhe ne vijim GP se ALBEITI analizon raportin, diskuton e pyet konsultuesin per shpjegime, ku eshte e nevojshme ben perditesime te raportit me te dhena me te reja dhe e kontrollon nese formati i paraqitur i raportit perputhet me termat e references te percaktuara sipas kerkesave te EITI.</p> <p>Sekretariati ALBEITI dhe me tej GP se ALBEITI vlerëson dhe miraton formalisht (ose nuk miraton) raportin permbledhes. Ne raste mosmiratimi mund te bëjnë objeksionet e tyre për raportin.</p>	<p>Raporti i pare EITI ( Rakordimit ) v.2009 përmbledhës te paraqitet deri me 30 Mars 2011</p> <p>Raporti EITI ( Rakordimit ) v.2010 përmbledhës te paraqitet deri me 30 Maj 2012</p> <p>Raporti EITI ( Rakordimit ) v.2011 përmbledhës te paraqitet deri me 30 Maj 2013</p>	Konsulenti i pavarur për raportin auditues me fondet e BB	<p>85.000 usd për raportin e pare EITI vitit 2009 financim nga BB</p> <p>85.000 usd per raportin rakordimit EITI per vitin 2010 financim nga BB dhe donatoret vendas</p> <p>Fonde buxheti dhe donatore per v.2011 – 2012- 2013</p>	Raporti ne perputhje me kerkesat e EITI paraqitet nga konsulenti administrator i pavarur dhe miratohet formalisht (ose nuk miratohet) nga GP se ALBEITI.
<b>4e. Publikimi dhe shperndarja e Raportit te hartuar ne perputhje me kerkesat e EITI dhe te miratuar nga Qeveria</b>	<p>Raporti i EITI publikohet nga qeveria, Sekretariati ALBEITI dhe nga website te tjere.;</p> <p>Raporti i pare EITI publikohet dhe evidentohet/raportohet per pikat e tij me themelore ne media ( një përmbledhje e raportit publikohet ne gazeta, etj)</p> <p>Sekretariati ALBEITI harton dhe GP se ALBEITI miraton një strategji ne lidhje me informacionin dhe publikimin e ketij raporti ( duke organizuar sesione informimi, shpjeguar te dhenat dhe rezultatet e raportit, etj.). per te gjitha</p>	Maj – Korrik 2011	GP ALBEITI Sekretariati ALBEITI,	<p>Fondet per informim,komunikim dhe publicitet ne masmedia, median e shkruar etj. parashikuar per v.2011 nga BB</p> <p>Shiko piken 3e</p> <p>Fonde per vitin 2012 - 2013 nga buxheti shtetit dhe donatoret</p>	Raportet EITI per Shqiperine publikohen ne dy gjuhe (Shqip dhe Anglisht) ne website te ndryshme si website ALBEITI dhe METE dhe behet e mundur njohja e tyre per palet e interesuara

	palet e interesuara duke ju dhene mundesia e diskutimit te ketij raporti ne menyre qe ata te bejne vleresimet dhe interpretimet e tyre per rezultatet.				
	Raporti i EITI 2010 publikohet dhe evidentohet/raportohet per pikat e tij me themelore ne media ( një përmbledhje e raportit publikohet ne gazeta, etj)	Prill – Maj 2012			

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
<b>OBJEKTIVI PESTE: VLERESIMI I ZBATIMIT TE EITI</b>					
<b>5a. Vleresimi i EITI</b>	<p>Sekretariati ALBEITI informon GP se ALBEITI per zgjedhjen baze te procedurave te nje vleresuesi nga lista e aprovuar nga sekretariati nderkombetar i EITI ne Oslo, Norvegji.</p> <p>Vleresuesi ndjek te gjitha procedurat e vleresimit te Shqiperise si vend zbatues i EITI ne perputhje me kerkesat e dhena ne librin per vleresimin EITI dhe paraqesin per miratim raportin prane Sekretariati ALBEITI dhe Grupit te punes se ALBEITI, qeverise Shqiptare dhe Bordit te EITI (qe e miratojne ose nuk e miratojne).</p> <p>Rifillim dhe perfundim te procedurave per rivleresimin ( validimin ) e Shqiperise brenda vitit 2012 bazuar ne rregullat EITI 2011 te publikuara.</p>	<p>Raporti vlerësues ( Draft Validation Report ) përmbledhës te paraqitet deri me 10 Maj 2011 ne GP dhe brenda 14 Maj 2011 ne Sekretariatin EITI.</p> <p>Rishikim raporti final dorezuar max.01Shtator 2011</p> <p>Miratimi ose jo behet ne Bordin Qendror te EITI me min.15 Maj 2011 max. Tetor 2011</p> <p>Shtator 2012 - Prill 2013</p>	ALBEITI, Vleresuesi ( Validatori ), qe punon me kompanite kryesore, shoqerine civile, qeverine dhe te gjithë grupet e interesit si dhe me anetaret e Grupit te Punes se ALBEITI	<p>65.000 Euro për raportin vlerësues ( Validation ) per vitin 2011 – Buxheti i Shtetit</p> <p>65.000 Euro për raportin vlerësues ( Validation ) per vitin 2013 – Buxheti i Shtetit</p>	Njohje e rezultateve te zbatimit te punes dhe procedurave EITI. Paraqitja per miratim e raportit te vleresimit ( Validation ) tek Sekretariati ALBEITI, Grupi i Punes ALBEITI, qeveria dhe bordi i EITI qe e miratojne ( ose nuk e miratojne)
<b>5b. Publikimi dhe shperndarja e raportit te vleresimit EITI</b>	<p>Raporti i vleresimit te EITI publikohet nga qeveria, website te ALBEITI, ose website te tjere, nje permbledhje e tij ne pikat e tij me themelore publikohet ne masmedia ( nje permbledhje e raportit publikohet ne gazeta, TV,etj)</p> <p>Sekretariati ALBEITI harton dhe GP se ALBEITI miraton një strategji ne lidhje</p>	Tetor – Dhjetor 2011	GP i ALBEITI Sekretariati i ALBEITI	23.000 usd . – projekti me BB Shiko piken 3e	Raportet EITI per Shqiperine publikohen ne dy gjuhe (Shqip dhe Anglisht) ne website te ndryshme si website ALBEITI dhe METE dhe behet e mundur njohja e tyre per palet e interesuara

	informacionin, komunikimin dhe publicitetin e raportit te vleresimit (duke organizuar sesione informimi, workshop, media per te shpjeguar te dhenat dhe rezultatet e raportit te vleresimit, etj.) te të gjitha palët e interesuara .	Prill – Maj 2012			
--	---	------------------	--	--	--

<b>KOSTO TOTALE</b>					
KOSTO sipas viteve me burimet e financimit	<b>2011 - 2013</b>			<p><b>Total 336.000 usd . për vitin 2011</b></p> <p>a. 60.000 usd – Buxheti Shtetit</p> <p>b. 185.000 usd – projekti me BB, MDF</p> <p>c. 91.000 usd –donatore te tjere</p> <p><b>Totali 280.000 usd . për vitin 2012</b></p> <p>a. 60.000 usd – Buxheti Shtetit</p> <p>b. 205.000 usd – BB, MDF</p> <p>c. 15.000 usd - donatore te tjere</p> <p><b>Totali 300 000. për vitin 2013</b></p> <p>a. 100.000 usd – Buxheti Shtetit</p> <p>b. 150.000 usd – BB, MDF,</p> <p>c. 50.000 usd - donatore te tjere</p>	Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI te ndara ne vite sipas burimeve te financimit
KOSTO sipas viteve qe do te financohen nga buxheti i shtetit	<b>2011 - 2013</b>			<p><b>60 000 usd - për vitin 2011</b> –Buxheti i Shtetit</p> <p><b>60.000 usd - për vitin 2012</b> –Buxheti i Shtetit</p> <p><b>100.000 usd - për vitin 2013</b> –Buxheti i Shtetit</p>	Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI te ndara ne vite sipas burimeve te financimit

				<b>Total për tre vite 220.000 usd</b>	
KOSTO sipas viteve qe do te financohen nga Multi Donor Fund (MDF), Banka Botërore (BB), Donatore te tjerë	<b>2011 - 2013</b>			<b>185.000 - për vitin 2011</b> – projekti me BB, <b>91.000 usd</b> –per vitin <b>2011</b> nga donatore vendas  <b>220.000 usd - për vitin</b> <b>2012</b> – MDF, BB, donatore te tjerë  <b>200.000 usd - për vitin</b> <b>2013</b> – MDF, BB, donatore te tjerë <b>Total për tre vite 696.000</b> <b>usd</b>	Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI te ndara ne vite sipas burimeve te financimit